



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 47

Institucion: Secretaría de Educación
Misión: SUMINISTRAR A LA POBLACION HONDUREÑA SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD,EQUIDAD Y EFICIENCIA EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES,SUSTENTADOS EN HUMANISMO,CIENCIA,TECNOLOGIA,PLURALISMO,EQUIDAD DE GENERO,INTERCULTURALIDADY DINAMISMO CON UNA OFERTA ACADEMICAORIENTADA A CARRERAS PROFESIONALES Y OCUPACIONES TECNICAS COMPETITIVAS,I
Objetivos: 01 MEJORAR EL ACCESO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS JOVENES Y ADULTOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS+*****
02 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION
03 MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Table for Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 002 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 003 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 004 - AUDITORIA INTERNA. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 47

Actividad Obra: 006-MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL		Programa: 01-ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	ELABORADO, REPRODUCIDO Y VALIDADO EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DISTRIALES	269	NO. DE VISITAS	0.00	0.00	6.00	23,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	23,046.00	0.00	0.00
02	PAGADOS SUELDOS Y SALARIOS A TECNICOS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION QUE REALIZAN FUNCIONES AD	74	NO. DE PERSONAS	15.00	597,082.00	15.00	194,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	194,904.00	100.00	32.64
03	PAGEDOS SUELDOS A SISTENTES TECNICOS DE LA UIPEG.	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	5.00	470,357.00	6.00	173,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	173,393.00	120.00	36.86
Total Actividad - Obra:				20.00	1,067,439.00	27.00	391,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	391,343.00	135.00	36.66
Actividad Obra: 010-INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA		Programa: 01-ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	PAGADO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TIC Y SISTEMAS DE INFORMACION	155	NO. DE CONTRATOS	23.00	1,363,653.00	23.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	397,000.00	100.00	29.11
02	COMPRADO MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00	81,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PROPORCIONADO REDES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LAS DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA	119	NO. DE VIAJES	6.00	170,000.00	6.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	33,250.00	100.00	19.56
04	CAPACITADO PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	BRINDADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA	151	NO. DE REVISIONES	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	PAGADO ALQUILER DE EDIFICIO AÑO 2010, BRINDANDO MANTENIMIENTO	155	NO. DE CONTRATOS	4.00	677,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				41.00	2,407,059.00	29.00	430,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	430,250.00	70.73	17.87
Actividad Obra: 001-COORDINACION DE SERVICIOS PEDAGOGICOS		Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA	74	NO. DE PERSONAS	4.00	346,188.00	4.00	139,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	139,209.00	100.00	40.21
02	EJECUTADAS ACCIONES DE COORDINACION Y ADMINISTRACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC	86	NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	IMPRESOS MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS	86	NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	MONITOREADO Y EVALUADO LOS PROCESOS TECNICO PEDAGOGICOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PREBASIC	252	NO. DE INFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.00	346,188.00	4.00	139,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	139,209.00	100.00	40.21



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 47

Actividad Obra: 002 - DESARROLLO CURRICULAR			Programa: 03 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00 -			Proyecto: 000 -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
			Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%
01	PAGADO EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO PEDAGOGICOS EN EL DEPAR	74 NO. DE PERSONAS	25.00	0.00 2,082,633.00	25.00	0.00 791,102.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	25.00	0.00 791,102.00	100.00	0.00 37.99
02	EJECUTADAS ACCIONES DE COORDINACION Y ADMINISTRACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTA	86 NO. DE UNIDADES	1.00	0.00 912,719.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
03	DOTADOS LOS DOCENTES DE LOS JARDINES DE NIÑOS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA PARA ATENC	31 NO. DE DOCENTES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
04	REALIZADAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A NIVEL LOCAL PARA FORTALECER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD	348 NO. DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
05	EJECUTADO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A DOCENTES DEL PAIS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA	152 NO. DE SEGUIMIENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
06	DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES TECNICO PEDAGOGICAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN	96 NO. DE CAPACITADOS	1.00	0.00 105,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
07	EJECUTADAS JORNADAS DE INDUCCION CON EQUIPO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR	142 NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
08	IMPRESOS CUADERNOS DE NIVELACION PARA NIÑAS Y NIÑOS REPROBADOS DE PRIMERO A SEXTO GRADO EN EL	3 NO. DE ALUMNOS	20.300.00	0.00 205,880.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
09	IMPRESOS Y PUBLICADOS AFICHES Y TRIFOJOS DIRIGIDOS A MADRES, PADRES DE FAMILIS, DIRECTORES DE CENTRO	101 NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
10	EJECUTADO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A DOCENTES EN CENTROS EDUCATIVOS, PARA CONT	269 NO. DE VISITAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
11	DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES TECNICO PEDAGOGICAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAME	142 NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00 45,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
12	EJECUTADAS JORNADAS DE INDUCCION PARA LOGRAR COMPROMISOS DEL EQUIPO TECNICO PEDAGOGICO E	142 NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
13	IMPRESION DE TEXTOS "TEAM 1.2 Y 3 NIVEL TEACHING ENGLISH AND METHODOLOGY" DEL CUERPO DE PAZ.	424 NO. DE LIBROS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
14	EJECUTADO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS EGRESADOS DE LA I FASE DEL PROYECTO "PROFESIONALIZACIO	269 NO. DE VISITAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
15	MPLEMENTADO UN PROGRAMA EDUCATIVO TELEVISADO DE APOYO A LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES COM	482 NO. DE PROGRAMAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
16	FORTALECIDAS Y DESARROLLADAS LAS CAPACIDADES TECNICO PEDAGOGICAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA	96 NO. DE CAPACITADOS	1.00	0.00 30,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
17	EJECUTADO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A EQUIOS TECNICOS DEPARTAMENTALES EN EL PROCE	6 NO. DE ASESORIAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
18	DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES TECNICO PEDAGOGICAS EN LOS EQUIPOS PEDAGOGICO	142 NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
19	EJECUTADAS JORNADAS DE INDUCCION PARA LOGRAR COMPROMISOS DEL EQUIPO TECNICO PEDAGOGICO A	142 NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
20	ELABORADAS LAS PROPUESTAS DE 10 NUEVAS CARRERAS DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
21	DISEÑADO EL CURRÍCULUM DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	32 NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 30,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
22	DISEÑADA OFERTA CURRICULAR FLEXIBLE CON ENFOQUE EMPRENDEDOR	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
23	MONITOREADOS LOS PROCESOS DE DESARROLLO CURRICULAR	269 NO. DE VISITAS	1.00	0.00 67,500.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
24	EVALUADO EL IMPACTO DE LAS NUEVAS CARRERAS DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	269 NO. DE VISITAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
25	VERIFICAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS CENTROS DE EDUCACION MEDIA	269 NO. DE VISITAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
26	ORDENADO EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA	82 NO. DE SISTEMAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
27	IMPRESOS EJEMPLARES DEL DISEÑO DEL CURRÍCULO NACIONAL BÁSICO DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSI	86 NO. DE UNIDADES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
28	MONITOREADO EL USO Y APLICACION DEL DISEÑO DEL CURRÍCULO NACIONAL BÁSICO DEL III CICLO EN LOS MU	269 NO. DE VISITAS	1.00	0.00 19,792.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:			20,331.00	0.00 3,498,524.00	25.00	0.00 791,102.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	25.00	0.00 791,102.00	0.12	0.00 22.61
Actividad Obra: 003 - TECNOLOGIA EDUCATIVA			Programa: 03 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00 -			Proyecto: 000 -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
			Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%
01	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	74 NO. DE PERSONAS	17.00	0.00 599,733.00	17.00	0.00 364,480.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	17.00	0.00 364,480.00	100.00	0.00 60.77
02	REALIZADOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ED	86 NO. DE UNIDADES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
03	REIMPRESION DE "MANUAL DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA AL FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ES	86 NO. DE UNIDADES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
04	ENTREGA DEL MANUAL DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA AL FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOL	269 NO. DE VISITAS	1.00	0.00 7,500.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
05	ELABORADO MAPEO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y AULAS TECNOLOGICAS	269 NO. DE VISITAS	1.00	0.00 7,500.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:			19.00	0.00 614,733.00	17.00	0.00 364,480.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	17.00	0.00 364,480.00	89.47	0.00 59.29



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 47

Actividad Obra: 005-CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA			Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	PAGADP LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS DEL INICE	74 NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PAGADOS LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS DEL INICE	74 NO. DE PERSONAS	30.00	0.00	2,857,300.00	0.00	0.00	1,587,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,757.00	0.00
03	REALIZADAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE REALIZA EL IN	86 NO. DE UNIDADES	1.00	0.00	112,875.00	1.00	0.00	471,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,564.00	100.00
04	INVESTIGADOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREBÁSICA, BÁSICA Y ESCUELAS NORMALES	51 NO. DE INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	CAPACITADOS DOCENTES DE LOS NIVELES DE PREBÁSICA, BÁSICA Y ESCUELAS NORMALES EN PROCESOS EDUCA	142 NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	ELABORADOS MODULOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES EDUCATIVOS	86 NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	REALIZADAS GIRAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	252 NO. DE INFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO CREA	74 NO. DE PERSONAS	19.00	0.00	952,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CREA	86 NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ACCIONES TECNICO PEDAGOGICAS REALIZADAS PARA EL LOGRO DE LAS MESTAS DEL PROYECTO CREA	86 NO. DE UNIDADES	7.00	0.00	224,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			57.00		4,147,163.00	1.00		2,059,321.00	0.00		0.00		2,059,321.00	1.75
Actividad Obra: 006-COORDINACION DE LA EVALUACION EDUCATIVA			Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIGECE	74 NO. DE PERSONAS	38.00	0.00	3,235,442.00	0.00	0.00	895,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,469.00	0.00
02	REALIZADAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE COORDINACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIGECE	86 NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00
03	IMPRESO INFORME DE APLICACIÓN DE PRUEBAS A LAS ESCUELAS NORMALES	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	IMPRESO DOCUMENTO DE MONITOREO A LA MATRICULA EN LAS ESCUELAS NORMALES	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	IMPRESO INSTRUMENTO DE INVESTIGACION Y MATERIAL DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA EV	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	IMPRESO MATERIAL PARA EL MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (LIBRETA Y PRUE	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	MONITOREADA LA MATRICULA EN LAS 13 ESCUELAS NORMALES, PARA CONFIRMAR QUE SE MATRICULARON LOS	269 NO. DE VISITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	MONITOREADA LA UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: LIBRETA DE REGISTRO Y PRUEBAS FORMATIV	269 NO. DE VISITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			38.00		3,235,442.00	0.00		902,216.00	0.00		0.00		902,216.00	0.00
Actividad Obra: 007-DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA			Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADOS LOS SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA SUBSECRETARI	74 NO. DE PERSONAS	1.00	0.00	233,100.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02	COORDINADAS ACCIONES DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE C	154 NO. DE REUNIONES	15.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	REALIZADAS REUNIONES DE TRABAJO INTERNACIONALES DE ALTO NIVEL PARA DEFINIR POLITICAS EDUCATIVAS	154 NO. DE REUNIONES	2.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	ACTIVIDADES EVALUADAS DE LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA	154 NO. DE REUNIONES	1.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			19.00		344,350.00	0.00		70,000.00	0.00		0.00		70,000.00	0.00
Actividad Obra: 011-APOYO DE EFA AL INSTITUTO NACIONAL DE INV. CAP. EDUC. INICE			Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	FORTALECIDO EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES BASICO EN DIFERENTES	31 NO. DE DOCENTES	74,525.00	0.00	20,296,779.00	0.00	0.00	471,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,262.00	0.00
Total Actividad - Obra:			74,525.00		20,296,779.00	0.00		471,262.00	0.00		0.00		471,262.00	0.00
Actividad Obra: 012-APOYO DE EFA A SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES			Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	CAPACITADOS DOCENTES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NORMALES.FID. COMUNIDADES EDUCATIVAS SOBRE ATE	74 NO. DE PERSONAS	720.00	0.00	1,128,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DOTADOS CON MATERIALES EDUCATIVOS 20 CENTROS EDUCATIVOS REGULARES CON ESTUDIANTES CON DISCAP	3 NO. DE ALUMNOS	3,822.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTADOS DE EQUIPO, MATERIAL Y BIBLIOGRAFIA A LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL E EQUIPO DE APOYO P	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1,604.00	0.00	232,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	REFORZADOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ACTUALMENTE INTEGRADOS A CENTROS EDUCATIVOS	74 NO. DE PERSONAS	53.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	REALIZADO CONGRESO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA EDU	32 NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	FORTALECIDA LA ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS DE APOYO PSICOPEDAGOGICO DEPARTAMENTALES PARA LA ATE	155 NO. DE CONTRATOS	18.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	REALIZADAS CAMPANAS DE CONCIENCIACION SOBRE EL DERECHO A EDUCACION DE LA POBLACION CON DIS	130 NO. DE CAMPANAS	11,206.00	0.00	463,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	IMPLEMENTADO TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPIUESTA DE LA CONVERSIÓN DE AULAS RECURSOS	265 NO. DE TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			17,423.00		4,094,503.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 47

Actividad Obra: 013-APOYO DE EFA A SERVICIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE			Programa: 03-SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	PROFECIONALIZADOS 1218 DOCENTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS EN MATERIA DE EIB EN	31	NO. DE DOCENTES	108,402.00 0.00 3,858,609.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
02	CAPACITADOS DOCENTES DE BASICA EN SERVICIO Y AUTORIDADES EDUC. DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHO	31	NO. DE DOCENTES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	REALIZADO DIPLOMADO EN RESCATE, DE LA CULTURA, FORTALECIMIENTO Y APLICACION DE LAS LENGUAS INDIG	31	NO. DE DOCENTES	276.00 0.00 990,723.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
04	REALIZADAS GIRAS DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA APLICACION DEL MODELO EIB EN	152	NO. DE SEGUIMIENTOS	39.00 0.00 152,550.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	DOTADOS DE MATERIAL DE APOYO (DICCIONARIOS, GRAMATICA Y NORMATIVA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS	95	NO. DE TEXTOS	9,010.00 0.00 167,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				117,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS			Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	PAGADO PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	74	NO. DE PERSONAS	1.00 0.00 233,100.00	1.00 0.00 70,000.00	1.00 0.00 70,000.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 140,000.00	200.00	0.00	60.06	
02	REALIZADO EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA Y MEDIOS DE TRASPORTE	121	NO. DE OPERACIONES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 9,688.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 9,688.00	0.00	0.00	0.00	
03	REALIZADO PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EVALUADOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 278,081.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 22,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 22,500.00	33.33	0.00	8.09	
04	REALIZADAS ACCIONES DE COORDINACION POR GREMIOS MAGISTERIALES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA	252	NO. DE INFORMES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
05	REALIZADAS GIRAS AL EXTERIOR DEL SUB SECRETARIO EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO	252	NO. DE INFORMES	2.00 0.00 151,087.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
06	DIVULGADAS ACCIONES QUE REALIZA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	77	NO. DE PUBLICACIONES	1.00 0.00 27,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				7.00	1.00	70,000.00	3.00	102,188.00	4.00	172,188.00	57.14	24.98
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL			Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	PAGADO PERSONAL POR SERVICIO CIVIL QUE LABORA EN LA DIRECCION	74	NO. DE PERSONAS	30.00 0.00 1,353,548.00	30.00 0.00 403,525.00	30.00 0.00 474,754.00	0.00 0.00 0.00	60.00 0.00 878,279.00	200.00	0.00	64.89	
02	ESTABLECIDA RED DE COORDINACION ENTRE INSTITUCIONES QUE HACEN EDUCACION DE ADULTOS EN EL PAIS	39	NO. DE EVENTOS	1.00 0.00 225,158.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 111,518.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 111,518.00	100.00	0.00	49.53	
Total Actividad - Obra:				31.00	30.00	403,525.00	31.00	586,272.00	61.00	989,797.00	196.77	62.70
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB. EDUC FIS)			Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	CAPACITADOS DOCENTES DE NIVEL PREBASICO EN LA ENSEÑANZA DE VALORES	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00 0.00 25,844.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
02	ELABORADOS DISTRIBUIDOS Y REPRODUCIDOS MATERIAL DIDACTICO DE PREVENCION DE RIESGOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	600.00 0.00 64,870.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
03	REALIZADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL CONCURSOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL	39	NO. DE EVENTOS	2.00 0.00 32,582.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 11,811.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 11,811.00	50.00	0.00	36.25	
04	REACTIVACION DE CAMPAÑA FORTALECIENDO VALORES E IDENTIDAD	39	NO. DE EVENTOS	1.00 0.00 28,860.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
05	EJECUTADO PROYECTO CIVICO FORMANDO CIUDADANOS PARA ENGRANDECER HONDURAS	39	NO. DE EVENTOS	1.00 0.00 17,453.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
06	DOCENTES CAPACITADOS EN TEMA DE EDUCACION SEXUAL	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00 0.00 60,537.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
07	DESARROLLADOS TORNEOS DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL	15	NO. DE CAMPEONATOS	2.00 0.00 83,979.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
08	TRASFERIDOS FONDOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	121	NO. DE OPERACIONES	1.00 0.00 2,161,075.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
09	PAGADO PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES	74	NO. DE PERSONAS	20.00 0.00 1,485,729.00	20.00 0.00 793,228.00	20.00 0.00 789,470.00	0.00 0.00 0.00	40.00 0.00 1,582,698.00	200.00	0.00	106.53	
Total Actividad - Obra:				629.00	20.00	793,228.00	21.00	801,281.00	41.00	1,594,509.00	6.52	40.26
Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA			Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	PAGADOS PERSONAL QUE LABORA EN SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA	74	NO. DE PERSONAS	10.00 0.00 290,757.00	10.00 0.00 90,156.00	10.00 0.00 180,072.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 270,228.00	200.00	0.00	92.94	
02	EJECUTADOS TALLERES DE CAPACITACION REGIONALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVOS	96	NO. DE CAPACITADOS	56.00 0.00 31,440.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
03	REALIZADAS JORNADAS DE CAPACITACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SE	96	NO. DE CAPACITADOS	40.00 0.00 12,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
04	FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL RECURSO HUMANO DE LA OFICINA CENTRAL DEL SEMED	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00 0.00 187,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
05	EJECUTADAS GIRAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	40.00 0.00 111,713.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
06	ELABORADOS, REPRODUCIDOS Y DISTRIBUIDOS DOCUMENTOS DE APOYO PARA DOCENTES Y ALUMNOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	30.00 0.00 27,914.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
07	ELABORADOS, REPRODUCIDOS DOCUMENTOS DE EVALUACION ACADEMICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	30.00 0.00 6,516.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
08	ELABORADOS, REPRODUCIDOS MANUAL DE FUNCIONAMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DEL SEMED	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
09	ELABORADO, REPRODUCIDO Y DISTRIBUIDO MODULO SOBRE TECNICA Y METODOLOGIA GRUPALES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
10	ELABORADOS Y REPRODUCIDOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				207.00	10.00	90,156.00	10.00	180,072.00	20.00	270,228.00	9.66	40.46



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 47

Actividad Obra: 005 - BENEFICIOS ESTUDIANTILES (BECAS, BONOS, MAT GRATIS, MERIENDA)			Programa: 04 - SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 00 -			Proyecto: 000 -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	PAGADO LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES	74	NO. DE PERSONAS	55.00 0.00 3,586,506.00	55.00 0.00 1,147,309.00	0.00 0.00 70,326,326.00	0.00 0.00 0.00	55.00 0.00 71,473,635.00	100.00	0.00	1,992.85				
02	PAGADAS BECAS A ESTUDIANTES CALIFICADOS E HIJOS DE MAESTROS	3	NO. DE ALUMNOS	181.00 0.00 78,875,098.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
03	ALUMNOS BENEFICIADOS SEGUN CONVENIO DE BECAS DE LA ERP, RED SQUIDARIA Y MATRICULA GRATIS	3	NO. DE EMPLEADOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
04	ALUMNOS BENEFICIADOS CON BONO DE TRASPORTE	3	NO. DE ALUMNOS	120.00 0.00 388,513,278.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				356.00	470,974,882.00	55.00	1,147,309.00	0.00	70,326,326.00	0.00	0.00	55.00	71,473,635.00	15.45	15.18
Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES			Programa: 05 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 12 13 14			Sub Programa: 00 -			Proyecto: 000 -						
01	PAGADO PERSONAL POR ACUERDO Y SUS CONTRIBUCIONES AL IHSS, INJUPEM	134	NO. DE EMPLEADOS	22.00 0.00 442,198.00	22.00 0.00 458,050.00	22.00 0.00 504,479.00	22.00 0.00 475,058.00	66.00 0.00 1,437,587.00	300.00	0.00	325.10				
02	PAGADO EMPLEADOS POR CONTRATO Y SUS CONTRIBUCIONES AL IHSS	134	NO. DE EMPLEADOS	23.00 0.00 570,640.00	23.00 0.00 707,911.00	23.00 0.00 249,232.00	23.00 0.00 11,666.00	69.00 0.00 968,809.00	300.00	0.00	169.78				
03	PAGADOS LOS SERVICIOS PUBLICOS, ALQUILERES, MANTENIMIENTOS, ATENCIONES, COMBUSTIBLES, UTILES DE OFICINA	110	NO. DE CLIENTES	30.00 0.00 0.00	30.00 0.00 30,200.00	30.00 0.00 436,247.00	30.00 0.00 357,767.00	90.00 0.00 824,214.00	300.00	0.00	0.00				
04	DESPLAZADO EL PERSONAL TECNICO PARA CAPACITAR DOCENTES A NIVEL NACIONAL	134	NO. DE EMPLEADOS	20.00 0.00 51,000.00	20.00 0.00 72,798.00	20.00 0.00 106,453.00	20.00 0.00 29,265.00	60.00 0.00 208,516.00	300.00	0.00	408.85				
05	DOTADO CON EQUIPO DE COMPUITO A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICA Y MEDIA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	40.00 0.00 1,000,000.00	0.00 0.00 0.00	40.00 0.00 749,153.00	40.00 0.00 17,004,354.00	80.00 0.00 17,753,507.00	200.00	0.00	1,775.35				
Total Actividad - Obra:				135.00	2,063,838.00	95.00	1,268,959.00	135.00	2,045,564.00	135.00	17,878,110.00	365.00	21,192,633.00	270.37	1,026.86
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 01 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA			Proyecto: 000 -						
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 463,786.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 463,786.00	0.00	0.00	0.00				
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	350.00 0.00 30,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	69.00 0.00 3,765.00	69.00 0.00 3,765.00	19.71	0.00	12.55				
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00 0.00 103,996.00	1.00 0.00 35,623.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 1,796.00	2.00 0.00 37,419.00	200.00	0.00	35.98				
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E.	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	4.00 0.00 299,085.00	4.00 0.00 483,208.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 0.00 483,208.00	100.00	0.00	161.56				
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL	134	NO. DE EMPLEADOS	35.00 0.00 694,587.00	35.00 0.00 293,196.00	0.00 0.00 0.00	35.00 0.00 246,814.00	70.00 0.00 540,010.00	200.00	0.00	77.75				
Total Actividad - Obra:				390.00	1,127,670.00	40.00	812,027.00	0.00	463,786.00	105.00	252,375.00	145.00	1,528,188.00	37.18	135.52
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 01 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA			Proyecto: 000 -						
01	MATRICULADAS ALUMNAS PRE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
02	MATRICULADOS ALUMNOS PRE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,365,210.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,365,210.00	0.00	0.00	0.00				
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	261.00 0.00 13,548,658.00	261.00 0.00 6,046,426.00	0.00 0.00 0.00	261.00 0.00 3,144,984.00	522.00 0.00 9,191,410.00	200.00	0.00	67.84				
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	2.00 0.00 74,028.00	2.00 0.00 32,946.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 21,716.00	4.00 0.00 54,662.00	200.00	0.00	73.84				
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				263.00	13,622,686.00	263.00	6,079,372.00	0.00	3,365,210.00	263.00	3,166,700.00	526.00	12,611,282.00	200.00	92.58
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA, PRIMARIA 1 A 6 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 01 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA			Proyecto: 000 -						
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,946.00 0.00 122,482,481.00	1,946.00 0.00 59,024,297.00	1,946.00 0.00 29,783,717.00	1,946.00 0.00 27,073,077.00	5,838.00 0.00 115,881,091.00	300.00	0.00	94.61				
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	31.00 0.00 938,919.00	31.00 0.00 476,159.00	0.00 0.00 0.00	31.00 0.00 319,862.00	62.00 0.00 796,021.00	200.00	0.00	84.78				
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,735.00	0.00 0.00 5,735.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				1,977.00	123,421,400.00	1,977.00	59,500,456.00	1,946.00	29,783,717.00	1,977.00	27,398,674.00	5,900.00	116,682,847.00	298.43	94.54



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 47

Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC. CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 01-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULAR ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULAR ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	254.00	12,435,385.00	254.00	4,378,943.00	254.00	2,111,399.00	254.00	1,928,697.00	762.00	8,419,039.00	300.00	67.70
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	52.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				306.00	12,442,135.00	254.00	4,378,943.00	254.00	2,111,399.00	254.00	1,928,697.00	762.00	8,419,039.00	249.02	67.67
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 01-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESAR ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESAR ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	2,719.00	78,226,073.00	2,719.00	29,501,693.00	2,719.00	17,200,513.00	2,719.00	16,008,980.00	8,157.00	62,711,186.00	300.00	80.17
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	236.00	7,333,677.00	236.00	3,443,201.00	0.00	0.00	236.00	2,317,648.00	472.00	5,760,849.00	200.00	78.55
07	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2,955.00	85,559,750.00	2,955.00	32,944,894.00	2,719.00	17,200,513.00	2,955.00	18,326,628.00	8,629.00	68,472,035.00	292.01	80.03
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 01-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULAR ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULAR ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESAR ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESAR ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	125.00	1,133,014.00	125.00	579,699.00	125.00	54,242.00	80.00	47,953.00	330.00	681,894.00	264.00	60.18
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				125.00	1,133,014.00	125.00	579,699.00	125.00	54,242.00	80.00	47,953.00	330.00	681,894.00	264.00	60.18
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 01-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,173.00	0.00	0.00	0.00	207,173.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	44.00	714,300.00	44.00	398,558.00	0.00	0.00	44.00	195,381.00	88.00	593,939.00	200.00	83.15
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				44.00	714,300.00	44.00	398,558.00	0.00	207,173.00	44.00	202,881.00	88.00	808,612.00	200.00	113.20
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS(PRALEB)		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 01-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDERLOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	10.00	152,847.00	0.00	0.00	10.00	94,600.00	0.00	0.00	10.00	94,600.00	100.00	61.89
02	PAGADOS FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDERLOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	152,847.00	0.00	0.00	10.00	94,600.00	0.00	0.00	10.00	94,600.00	100.00	61.89



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 02 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON			Proyecto: 000 --						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	250.00	18,000.00	250.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	18,000.00	100.00	100.00
03	DOTACION Y UTILACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	171,841.00	1.00	30,095.00	1.00	40,812.00	1.00	17,252.00	3.00	88,159.00	300.00	51.30
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL	134	NO. DE EMPLEADOS	29.00	689,571.00	29.00	241,017.00	29.00	305,851.00	29.00	189,770.00	87.00	736,638.00	300.00	106.83
Total Actividad - Obra:				280.00	879,412.00	280.00	289,112.00	30.00	346,663.00	30.00	207,022.00	340.00	842,797.00	121.43	95.84
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 02 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON			Proyecto: 000 --						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	235.00	14,305,430.00	235.00	6,400,934.00	235.00	3,533,793.00	235.00	3,341,390.00	705.00	13,276,117.00	300.00	92.80
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	7.00	239,739.00	7.00	304,819.00	7.00	77,070.00	7.00	77,070.00	21.00	458,959.00	300.00	191.44
07	DOTACION Y UTILACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				242.00	14,545,169.00	242.00	6,705,753.00	242.00	3,610,863.00	242.00	3,418,460.00	726.00	13,735,076.00	300.00	94.43
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 02 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON			Proyecto: 000 --						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,506.00	93,831,386.00	1,506.00	43,260,030.00	1,506.00	23,381,705.00	1,506.00	22,220,491.00	4,518.00	88,862,226.00	300.00	94.70
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	16.00	455,807.00	16.00	164,672.00	16.00	139,856.00	16.00	147,802.00	48.00	452,330.00	300.00	99.24
07	DOTACION Y UTILACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1,522.00	94,287,193.00	1,522.00	43,424,702.00	1,522.00	23,521,561.00	1,522.00	22,368,293.00	4,566.00	89,314,556.00	300.00	94.73
Actividad Obra: 004 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENT. BASICOS 7 A 9 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 02 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON			Proyecto: 000 --						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULAR ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULAR ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	239.00	15,267,409.00	239.00	4,827,309.00	239.00	2,351,633.00	239.00	2,182,668.00	717.00	9,361,610.00	300.00	61.32
06	DOTACION Y UTILACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				239.00	15,267,409.00	239.00	4,827,309.00	239.00	2,351,633.00	239.00	2,182,668.00	717.00	9,361,610.00	300.00	61.32
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 02 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON			Proyecto: 000 --						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESAR ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESAR ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	3,341.00	64,474,215.00	3,341.00	23,650,000.00	3,341.00	12,196,925.00	3,341.00	12,321,301.00	10,023.00	48,170,226.00	300.00	74.71
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	193.00	4,924,621.00	193.00	2,192,465.00	193.00	1,840,007.00	193.00	1,797,484.00	579.00	5,829,956.00	300.00	118.38
07	DOTACION Y UTILACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3,534.00	69,398,836.00	3,534.00	25,842,465.00	3,534.00	14,038,932.00	3,534.00	14,118,785.00	10,602.00	54,000,182.00	300.00	77.81



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 02-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULAR ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULAR ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESAR ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESAR ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	155.00	1,113,072.00	155.00	464,554.00	155.00	106,466.00	155.00	101,026.00	465.00	672,046.00	300.00	60.38
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				155.00	1,113,072.00	155.00	464,554.00	155.00	106,466.00	155.00	101,026.00	465.00	672,046.00	300.00	60.38
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 02-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	17.00	449,742.00	17.00	164,731.00	17.00	98,954.00	17.00	98,233.00	51.00	361,918.00	300.00	80.47
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				17.00	449,742.00	17.00	164,731.00	17.00	98,954.00	17.00	98,233.00	51.00	361,918.00	300.00	80.47
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 02-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDERLOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	83,600.00	0.00	0.00	10.00	83,600.00	0.00	0.00
02	PAGADOS FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDERLOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	83,600.00	0.00	0.00	10.00	83,600.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 012-APOYO RED SOLIDARIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 02-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO PERSONAL DE APOYO A LA RED SOLIDARIA	74	NO. DE PERSONAS	1.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 03-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVE	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	570.00	43,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLES DE LA DD Y DISTRIALES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	39,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,908.00	1.00	40,908.00	100.00	104.12
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PAGO PUNTUAL A PERSONAS DE LA DDE	134	NO. DE EMPLEADOS	9.00	673,421.00	9.00	124,472.00	0.00	103,053.00	9.00	210,669.00	18.00	438,194.00	200.00	65.07
05	PAGADO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	134	NO. DE EMPLEADOS	8.00	510,081.00	8.00	182,003.00	8.00	90,987.00	8.00	84,709.00	24.00	357,699.00	300.00	70.13
Total Actividad - Obra:				588.00	1,266,176.00	17.00	306,475.00	8.00	194,040.00	18.00	336,286.00	43.00	836,801.00	7.31	66.09
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 03-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS PREBASICA OFICIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS PREBASICA OFICIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PAGADO PERSONAL DOCENTE	31	NO. DE DOCENTES	331.00	19,826,147.00	330.00	9,054,457.00	331.00	5,054,668.00	331.00	4,015,289.00	992.00	18,124,414.00	299.70	91.42
06	PAGADO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	134	NO. DE EMPLEADOS	4.00	125,866.00	4.00	42,998.00	4.00	42,998.00	4.00	813,455.00	12.00	899,451.00	300.00	714.60
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLES DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	498.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	40,907.00	498.00	40,907.00	100.00	343.64
Total Actividad - Obra:				833.00	19,963,919.00	334.00	9,097,455.00	335.00	5,097,666.00	833.00	4,869,651.00	1,502.00	19,064,772.00	180.31	95.50



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 47

Table with 17 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Julio (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Agosto (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Septiembre (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, %, Costo), % de Avance Trimestre 3. It contains 7 main activity sections (003-007) with their respective sub-activities and totals.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 04 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	200.00	37,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DISTRITAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	100.00	83.33
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	134	NO. DE EMPLEADOS	30.00	1,210,709.00	30.00	438,781.00	30.00	425,234.00	0.00	0.00	60.00	864,015.00	200.00	71.36
05	REUNIONES PARA AGILIZAR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL QUE HACER EDUCATIVO DE LA DDE A FIN DE LOG	269	NO. DE VISITAS	5.00	79,265.00	2.00	5,391.00	1.00	3,234.00	0.00	0.00	3.00	8,625.00	60.00	10.88
Total Actividad - Obra:				536.00	1,357,641.00	32.00	444,172.00	32.00	453,468.00	0.00	0.00	64.00	897,640.00	11.94	66.12
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 04 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS EN EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS EN EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	254.00	15,577,230.00	254.00	7,436,188.00	254.00	3,986,726.00	0.00	0.00	508.00	11,422,914.00	200.00	73.33
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	1.00	252,875.00	0.00	0.00	1.00	83,104.00	0.00	0.00	1.00	83,104.00	100.00	32.86
07	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	802.00	105,608.00	52.00	82,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	82,412.00	6.48	78.04
Total Actividad - Obra:				1,057.00	15,935,713.00	306.00	7,518,600.00	255.00	4,069,830.00	0.00	0.00	561.00	11,588,430.00	53.07	72.72
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 04 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA 1RO. A 6TO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,376.00	84,941,465.00	1,376.00	39,403,707.00	1,376.00	21,378,086.00	0.00	0.00	2,752.00	60,781,793.00	200.00	71.56
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	15.00	406,584.00	15.00	138,354.00	15.00	138,354.00	0.00	0.00	30.00	276,708.00	200.00	68.06
07	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	609.00	112,871.00	15.00	3,410.00	15.00	86,067.00	0.00	0.00	30.00	91,477.00	4.93	81.05
Total Actividad - Obra:				2,000.00	85,460,920.00	1,406.00	39,545,471.00	1,406.00	21,604,507.00	0.00	0.00	2,812.00	61,149,978.00	140.60	71.55
Actividad Obra: 004 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENT BASICA 7 A 9 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 04 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS EN CEB 7MO. A 9NO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS EN CEB 7 A 9 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB 7 A 9 GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB 7 A 9 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	148.00	4,436,906.00	137.00	1,896,354.00	137.00	954,145.00	0.00	0.00	274.00	2,850,499.00	185.14	64.25
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA 7MO. A 9NO. GRADO	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	35.00	63,701.00	1.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,488.00	2.86	2.34
Total Actividad - Obra:				183.00	4,500,607.00	138.00	1,897,842.00	137.00	954,145.00	0.00	0.00	275.00	2,851,987.00	150.27	63.37
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 04 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS EN EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS EN EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,650.00	30,583,511.00	1,650.00	12,164,351.00	1,650.00	5,458,874.00	0.00	0.00	3,300.00	17,623,225.00	200.00	57.62
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	101.00	3,084,112.00	0.00	0.00	101.00	1,014,993.00	0.00	0.00	101.00	1,014,993.00	100.00	32.91
07	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	37.00	62,834.00	17.00	81,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	81,016.00	45.95	128.94
Total Actividad - Obra:				1,788.00	33,730,457.00	1,667.00	12,245,367.00	1,751.00	6,473,867.00	0.00	0.00	3,418.00	18,719,234.00	191.16	55.50



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRASADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	121.00	1,706,347.00	121.00	482,435.00	121.00	214,947.00	0.00	0.00	242.00	697,382.00	200.00	40.87
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				121.00	1,706,347.00	121.00	482,435.00	121.00	214,947.00	0.00	0.00	242.00	697,382.00	200.00	40.87
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS EN EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS EN EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	64.00	1,441,008.00	64.00	451,342.00	64.00	260,788.00	0.00	0.00	128.00	712,130.00	200.00	49.42
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD EN EL NIVEL DE EDUCACION DE ADULTOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,352.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				64.00	1,441,008.00	65.00	453,694.00	64.00	260,788.00	0.00	0.00	129.00	714,482.00	201.56	49.58
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDER CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	9.00	304,407.00	0.00	11,600.00	9.00	191,250.00	0.00	0.00	9.00	202,850.00	100.00	66.64
02	PAGADOS FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				9.00	304,407.00	0.00	11,600.00	9.00	191,250.00	0.00	0.00	9.00	202,850.00	100.00	66.64
Actividad Obra: 012-APOYO RED SOLIDARIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 04-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	PAGADO PERSONAL DE APOYO A LA RED SOLIDARIA	74	NO. DE PERSONAS	1.00	185,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	185,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	2,289.00	45,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	278,542.00	1.00	248,659.00	0.00	233,007.00	1.00	103,174.00	2.00	584,840.00	200.00	209.96
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	74	NO. DE PERSONAS	4.00	617,316.00	4.00	177,621.00	4.00	172,572.00	4.00	813,455.00	12.00	1,163,648.00	300.00	188.50
05	PAGADO PUNTUAL EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SERVICIO CIVIL Y JORNALES) DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	74	NO. DE PERSONAS	15.00	2,097,264.00	15.00	1,234,123.00	15.00	1,402,732.00	15.00	210,387.00	45.00	2,847,242.00	300.00	135.76
Total Actividad - Obra:				2,309.00	3,038,538.00	20.00	1,660,403.00	19.00	1,808,311.00	20.00	1,127,016.00	59.00	4,595,730.00	2.56	151.25
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	591.00	27,317,250.00	591.00	15,649,542.00	591.00	8,710,046.00	591.00	8,184,864.00	1,773.00	32,544,452.00	300.00	119.14
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	74	NO. DE PERSONAS	2.00	65,796.00	2.00	29,039.00	2.00	22,359.00	2.00	22,359.00	6.00	73,757.00	300.00	112.10
07	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	918.00	97,848.00	0.00	0.00	0.00	71,698.00	0.00	0.00	0.00	71,698.00	0.00	73.27
Total Actividad - Obra:				1,511.00	27,480,894.00	593.00	15,678,581.00	593.00	8,804,103.00	593.00	8,207,223.00	1,773.00	32,689,907.00	117.74	118.96



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 47

Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRIMARIA 1RO. A 6TO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRIMARIA 1RO. A 6TO. GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PRIMARIA 1RO. A 6TO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PRIMARIA 1RO. A 6TO. GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	4,985.00	234,672,018.00	4,985.00	135,460,598.00	4,985.00	73,869,230.00	4,985.00	69,596,513.00	14,955.00	278,926,341.00	300.00	118.86
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	134	NO. DE EMPLEADOS	77.00	2,234,454.00	77.00	1,112,815.00	77.00	757,415.00	77.00	774,415.00	231.00	2,644,645.00	300.00	118.36
07	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	635.00	177,084.00	635.00	96,778.00	635.00	76,650.00	635.00	40,388.00	1,905.00	213,816.00	300.00	120.74
Total Actividad - Obra:				5,697.00	237,083,556.00	5,697.00	136,670,191.00	5,697.00	74,703,295.00	5,697.00	70,411,316.00	17,091.00	281,784,802.00	300.00	118.85
Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASICOS 7 A 9 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	882.00	17,782,941.00	882.00	10,535,880.00	882.00	5,373,016.00	882.00	5,098,267.00	2,646.00	21,007,163.00	300.00	118.13
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	122.00	27,000.00	0.00	0.00	122.00	20,250.00	0.00	0.00	122.00	20,250.00	100.00	75.00
Total Actividad - Obra:				1,004.00	17,809,941.00	882.00	10,535,880.00	1,004.00	5,393,266.00	882.00	5,098,267.00	2,768.00	21,027,413.00	275.70	118.07
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	6,813.00	111,239,515.00	6,813.00	54,681,128.00	6,813.00	29,643,176.00	6,813.00	28,931,320.00	20,439.00	113,255,624.00	300.00	101.81
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	134	NO. DE EMPLEADOS	341.00	10,454,919.00	341.00	5,183,629.00	341.00	3,480,386.00	341.00	3,482,544.00	1,023.00	12,146,559.00	300.00	116.18
07	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	74.00	249,126.00	74.00	66,030.00	74.00	96,926.00	0.00	0.00	148.00	162,956.00	200.00	65.41
Total Actividad - Obra:				7,228.00	121,943,560.00	7,228.00	59,930,787.00	7,228.00	33,220,488.00	7,154.00	32,413,864.00	21,610.00	125,565,139.00	298.98	102.97
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	401.00	5,259,492.00	581.00	2,625,873.00	581.00	249,581.00	581.00	418,936.00	1,743.00	3,294,390.00	434.66	62.64
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	5.00	10,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10,313.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				401.00	5,259,492.00	586.00	2,636,186.00	581.00	249,581.00	581.00	418,936.00	1,748.00	3,304,703.00	435.91	62.83
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 05-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	81.00	1,298,766.00	81.00	684,716.00	81.00	392,728.00	81.00	382,140.00	243.00	1,459,584.00	300.00	112.38
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	29.00	31,050.00	29.00	6,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	6,694.00	100.00	21.56
Total Actividad - Obra:				110.00	1,329,816.00	110.00	691,410.00	81.00	392,728.00	81.00	382,140.00	272.00	1,466,278.00	247.27	110.26



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	SUPERVISAR LOS DOCIENTOS DIAS DE CLASES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	0.00	158,011.00	1.00	0.00	20,086.00	1.00	0.00	6,000.00	3.00	0.00	76.96	
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	74	NO. DE PERSONAS	14.00	0.00	2,188,164.00	14.00	0.00	556,731.00	14.00	0.00	354,711.00	42.00	0.00	54.72	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	74	NO. DE PERSONAS	11.00	0.00	657,357.00	1.00	0.00	305,670.00	11.00	0.00	107,778.00	11.00	0.00	132.21	
Total Actividad - Obra:				26.00		3,003,532.00	16.00		882,487.00	26.00		558,007.00	68.00		2,188,162.00	72.85
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	397.00	0.00	18,578,595.00	397.00	0.00	16,155,306.00	397.00	0.00	5,656,963.00	397.00	0.00	144.65	
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMON DE SERVICIO DEL C. EDUC.	134	NO. DE EMPLEADOS	2.00	0.00	49,751.00	2.00	0.00	26,470.00	2.00	0.00	17,540.00	6.00	0.00	123.72	
Total Actividad - Obra:				399.00		18,628,346.00	399.00		16,181,776.00	399.00		5,674,503.00	399.00		26,935,906.00	144.60
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE BASICA DE 1° A 6° GRADOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE BASICA DE 1° A 6° GRADOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE BASICA DE 1° A 6° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE BASICA DE 1° A 6° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES EN EL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	2,109.00	0.00	157,949,136.00	2,109.00	0.00	91,633,960.00	2,109.00	0.00	31,822,880.00	2,109.00	0.00	97.90	
06	DOTACION Y UTILIZACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	530.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	19,382.00	530.00	0.00	44.21	
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMON DE SERVICIO EN EL CENTRO EDUCATIVO	74	NO. DE PERSONAS	22.00	0.00	569,475.00	22.00	0.00	292,188.00	22.00	0.00	196,763.00	44.00	0.00	85.86	
Total Actividad - Obra:				2,661.00		158,562,451.00	2,131.00		91,926,148.00	2,131.00		32,019,643.00	2,639.00		155,137,590.00	97.84
Actividad Obra: 004 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC. CENT. BASICOS 7 A 9 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS C.E.B.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS C.E.B.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	ALUMNAS EGRESADAS DE C.E.B.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	ALUMNOS EGRESADOS DE C.E.B.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	264.00	0.00	9,206,597.00	261.00	0.00	7,005,550.00	261.00	0.00	2,544,855.00	264.00	0.00	132.71	
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				264.00		9,206,597.00	261.00		7,005,550.00	261.00		2,544,855.00	264.00		132.71	
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS MEDIAS PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL C. EDUC	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	2,512.00	0.00	36,568,074.00	2,512.00	0.00	27,611,808.00	2,512.00	0.00	9,386,765.00	2,512.00	0.00	129.06	
06	DOTACION Y UTILIZACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	116.00	0.00	3,426,330.00	116.00	0.00	1,848,830.00	116.00	0.00	1,108,871.00	348.00	0.00	118.70	
Total Actividad - Obra:				2,628.00		39,994,404.00	2,628.00		29,460,638.00	2,628.00		10,495,636.00	2,628.00		51,261,998.00	128.17



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE DEL AULA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	71.00	604,161.00	55.00	152,026.00	42.00	6,682.00	58.00	29,479.00	155.00	188,167.00	218.31	31.15
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				71.00	604,161.00	55.00	152,026.00	42.00	6,682.00	58.00	29,479.00	155.00	188,167.00	218.31	31.15
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 06-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLA	31	NO. DE DOCENTES	9.00	169,092.00	48.00	714,639.00	48.00	222,173.00	48.00	224,644.00	144.00	1,161,456.00	1,600.00	686.88
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	20.00	12,180.00	20.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9,135.00	100.00	75.00
Total Actividad - Obra:				29.00	181,272.00	68.00	723,774.00	48.00	222,173.00	48.00	224,644.00	164.00	1,170,591.00	565.52	645.76
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	107,660.00	1.00	24,300.00	1.00	41,667.00	1.00	15,800.00	3.00	81,767.00	300.00	75.95
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	72.00	967,155.00	12.00	305,049.00	12.00	362,411.00	12.00	282,945.00	36.00	950,405.00	50.00	98.27
05	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	134	NO. DE EMPLEADOS	20.00	925,182.00	19.00	478,493.00	19.00	363,409.00	19.00	307,658.00	57.00	1,149,560.00	285.00	124.25
Total Actividad - Obra:				93.00	1,999,997.00	32.00	807,842.00	32.00	767,487.00	32.00	606,403.00	96.00	2,161,732.00	103.23	109.09
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS(OS) PRE BASICA OFICIALES	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS PRE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PRE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASES	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	339.00	32,224,523.00	339.00	10,478,190.00	339.00	5,295,394.00	339.00	4,878,297.00	1,017.00	20,651,881.00	300.00	64.09
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL EN EL CEN	134	NO. DE EMPLEADOS	6.00	34,929.00	6.00	17,914.00	6.00	11,789.00	6.00	11,789.00	18.00	41,492.00	300.00	118.79
Total Actividad - Obra:				345.00	32,259,452.00	345.00	10,496,104.00	345.00	5,307,183.00	345.00	4,890,086.00	1,035.00	20,693,373.00	300.00	64.15
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC. PRIM. 1 A 6 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE BASICA PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE BASICA PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNAS BASICA PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS BASICA PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTRO DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASES	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	2,005.00	111,984,934.00	2,005.00	63,467,349.00	2,005.00	31,795,766.00	2,005.00	29,681,362.00	6,015.00	124,944,477.00	300.00	111.57
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	907.00	137,648.00	907.00	9,400.00	907.00	37,843.00	907.00	1,814.00	1,814.00	47,243.00	200.00	34.32
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL EN EL CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	4.00	213,507.00	4.00	111,010.00	4.00	63,566.00	4.00	63,566.00	12.00	238,142.00	300.00	111.54
Total Actividad - Obra:				2,916.00	112,336,089.00	2,916.00	63,587,759.00	2,916.00	31,897,175.00	2,916.00	29,744,928.00	7,841.00	125,229,862.00	268.90	111.48



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 16 de 47

Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADOS ALUMNAS DE CENTROS BASICOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE CENTROS BASICOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CENTRO BASICO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CENTRO BASICO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLA	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	768.00	22,552,079.00	768.00	7,035,220.00	381.00	3,394,960.00	381.00	3,547,058.00	1,530.00	13,977,238.00	199.22	61.98
06	DOTACION Y UTILISACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				768.00	22,552,079.00	768.00	7,035,220.00	381.00	3,394,960.00	381.00	3,547,058.00	1,530.00	13,977,238.00	199.22	61.98
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS(OS) DE MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO A DOCENTES EN EL AULA DE CLASES	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	2,662.00	78,889,262.00	2,662.00	27,812,301.00	2,662.00	12,416,831.00	2,662.00	13,332,010.00	7,986.00	53,561,142.00	300.00	67.89
06	DOTACION Y UTILISACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTE	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	37.00	76,000.00	0.00	0.00	37.00	30,000.00	0.00	0.00	37.00	30,000.00	100.00	39.47
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL	134	NO. DE EMPLEADOS	267.00	8,950,138.00	267.00	4,620,326.00	267.00	3,034,576.00	267.00	3,050,619.00	801.00	10,705,521.00	300.00	119.61
Total Actividad - Obra:				2,966.00	87,915,400.00	2,929.00	32,432,627.00	2,966.00	15,481,407.00	2,929.00	16,382,629.00	8,824.00	64,296,663.00	297.51	73.13
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE MEDIA ADISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA ADISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA ADISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA ADISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE AL AULA DE CLA	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	133.00	1,303,316.00	97.00	301,718.00	97.00	29,872.00	133.00	39,736.00	327.00	371,326.00	245.86	28.49
06	DOTACION Y UTILISACION DE MATERIALES PARA ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				133.00	1,303,316.00	97.00	301,718.00	97.00	29,872.00	133.00	39,736.00	327.00	371,326.00	245.86	28.49
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE EDUCACION ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CL	31	NO. DE DOCENTES	80.00	1,268,467.00	40.00	398,154.00	40.00	192,889.00	40.00	180,300.00	120.00	771,343.00	150.00	60.81
06	DOTACION Y UTILISACION RESPONSABLES DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	8.00	50,000.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	100.00	4.00
Total Actividad - Obra:				88.00	1,318,467.00	48.00	400,154.00	40.00	192,889.00	40.00	180,300.00	128.00	773,343.00	145.45	58.65
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 07-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	23.00	331,356.00	0.00	0.00	23.00	219,800.00	0.00	0.00	23.00	219,800.00	100.00	66.33
02	PAGADOS PERSONAL DE PRALEBAH PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURALES	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				23.00	331,356.00	0.00	0.00	23.00	219,800.00	0.00	0.00	23.00	219,800.00	100.00	66.33



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 17 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	10.00 0.00 19,063.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	10.00 0.00 19,063.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	150	NO. DE INSTITUCIONES	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 143,104.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 143,104.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00	143,104.00			
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	74	NO. DE PERSONAS	21.00 0.00 1,206,150.00	21.00 0.00 637,833.00	21.00 0.00 1,368,617.00	21.00 0.00 335,576.00	63.00 0.00 2,342,026.00	300.00 0.00 194.17	300.00	0.00	194.17			
05	PAGADO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SERVICIO CIVIL) DE LA D.D.	74	NO. DE PERSONAS	36.00 0.00 4,278,614.00	36.00 0.00 2,723,240.00	36.00 0.00 393,188.00	36.00 0.00 1,357,602.00	108.00 0.00 4,474,030.00	300.00 0.00 104.57	300.00	0.00	104.57			
06	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	150	NO. DE INSTITUCIONES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				77.00	5,522,890.00	58.00	3,504,177.00	57.00	1,693,178.00	172.00	6,959,160.00	223.38	126.01		
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	829.00 0.00 39,125,493.00	829.00 0.00 33,721,404.00	829.00 0.00 12,405,507.00	829.00 0.00 11,759,950.00	2,487.00 0.00 57,886,861.00	300.00 0.00 147.95	300.00	0.00	147.95			
02	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	430.00 0.00 100,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
03	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	134	NO. DE EMPLEADOS	30.00 0.00 865,722.00	30.00 0.00 480,779.00	30.00 0.00 284,256.00	30.00 0.00 284,506.00	90.00 0.00 1,049,541.00	300.00 0.00 121.23	300.00	0.00	121.23			
04	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
05	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
06	EGRESADOS ALUMNOS PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
07	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				1,289.00	40,091,215.00	859.00	34,202,183.00	859.00	12,689,763.00	859.00	12,044,456.00	2,577.00	58,936,402.00	199.92	147.01
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. 1 A 6 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
03	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	6,165.00 0.00 304,136,356.00	6,165.00 0.00 260,304,213.00	6,165.00 0.00 94,044,421.00	6,107.58 0.00 88,905,448.00	18,437.58 0.00 443,254,082.00	299.07 0.00 145.74	299.07	0.00	145.74			
04	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 196,996.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 196,996.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
05	EGRESADOS ALUMNAS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
06	EGRESADOS ALUMNOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL SERVICIO CIVIL	74	NO. DE PERSONAS	207.00 0.00 5,781,872.00	207.00 0.00 3,142,148.00	207.00 0.00 1,977,396.00	207.00 0.00 2,008,766.00	621.00 0.00 7,128,310.00	300.00 0.00 123.29	300.00	0.00	123.29			
Total Actividad - Obra:				6,372.00	309,918,228.00	6,372.00	263,643,357.00	6,372.00	96,021,817.00	6,314.58	90,914,214.00	19,058.58	450,579,388.00	299.10	145.39
Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC.CENT. BASICOS 7 A 9 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
03	EGRESADOS ALUMNAS DE CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	369.00 0.00 14,624,059.00	363.00 0.00 11,251,610.00	363.00 0.00 3,848,030.00	360.00 0.00 3,688,240.00	1,086.00 0.00 18,787,880.00	294.31 0.00 128.47	294.31	0.00	128.47			
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				369.00	14,624,059.00	363.00	11,251,610.00	363.00	3,848,030.00	360.00	3,688,240.00	1,086.00	18,787,880.00	294.31	128.47
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
03	EGRESADOS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	13,782.00 0.00 266,529,106.00	13,782.00 0.00 219,450,443.00	13,782.00 0.00 74,423,030.00	13,782.00 0.00 70,980,134.00	41,346.00 0.00 364,853,607.00	300.00 0.00 136.89	300.00	0.00	136.89			
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	135.00 0.00 19,751.00	0.00 0.00 0.00	135.00 0.00 133,000.00	0.00 0.00 0.00	135.00 0.00 133,000.00	100.00 0.00 673.38	100.00	0.00	673.38			
07	PAGO PUNTUAL A PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	134	NO. DE EMPLEADOS	1,379.00 0.00 39,495,702.00	1,379.00 0.00 18,332,290.00	1,379.00 0.00 11,402,161.00	1,379.00 0.00 11,403,394.00	4,137.00 0.00 41,137,845.00	300.00 0.00 104.16	300.00	0.00	104.16			
Total Actividad - Obra:				15,296.00	306,044,559.00	15,161.00	237,782,733.00	15,296.00	85,958,191.00	15,161.00	82,383,528.00	45,618.00	406,124,452.00	298.23	132.70



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 18 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE AL AULA	31	NO. DE DOCENTES	685.00	3,840,642.00	661.00	3,123,742.00	661.00	3,812,282.00	661.00	422,407.00	1,983.00	3,927,431.00	289.49	102.26
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIAL EDUCATIVO DOCENTE Y ALUMNOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				685.00	3,840,642.00	661.00	3,123,742.00	661.00	3,812,282.00	661.00	422,407.00	1,983.00	3,927,431.00	289.49	102.26
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 08-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS ATENDIDOS ALUMNAS ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ATENDIDOS ALUMNOS ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNOS ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNAS ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DE CONTROL DE ASISTENCIA	31	NO. DE DOCENTES	322.00	4,895,686.00	322.00	4,121,274.00	322.00	1,494,650.00	322.00	1,415,270.00	966.00	7,031,194.00	300.00	143.62
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIAL EDUCATIVO	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	75.00	55,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				397.00	4,951,377.00	322.00	4,121,274.00	322.00	1,494,650.00	322.00	1,415,270.00	966.00	7,031,194.00	243.32	142.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 09-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	129	NO. DE SUPERVISIONES	95.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	129	NO. DE SUPERVISIONES	25.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	55.00	168,896.00	55.00	24,197.00	55.00	35,190.00	55.00	27,385.00	165.00	86,772.00	300.00	51.38
04	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL AL ESTABLECIMIENTO DE TRABAJO	31	NO. DE DOCENTES	3.00	0.00	3.00	53,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	53,462.00	100.00	0.00
05	PAGADO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SERVICIO CIVIL) DE LA D.D.	74	NO. DE PERSONAS	6.00	497,962.00	5.00	145,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	145,426.00	83.33	29.20
Total Actividad - Obra:				184.00	684,358.00	63.00	223,085.00	55.00	35,190.00	55.00	27,385.00	173.00	285,660.00	94.02	41.74
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 09-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS(OS)PRE BASICA OFICIALES	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE PREBASICA OFICIALES	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	183.00	13,145,009.00	183.00	9,025,078.00	183.00	3,962,229.00	183.00	3,603,734.00	549.00	16,591,041.00	300.00	126.22
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	79.00	18,659.00	79.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	2,978.00	100.00	15.96
Total Actividad - Obra:				262.00	13,163,668.00	262.00	9,028,056.00	183.00	3,962,229.00	183.00	3,603,734.00	628.00	16,594,019.00	239.69	126.06
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM 1 A 6 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 09-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS(OS)BASICA OFICIALES	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE BASICA OFICIALES	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNAS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	519.00	39,664,053.00	519.00	23,285,502.00	519.00	10,298,433.00	518.00	10,421,795.00	1,556.00	44,005,730.00	299.81	110.95
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	40.00	45,320.00	40.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,444.00	100.00	7.60
Total Actividad - Obra:				559.00	39,709,373.00	559.00	23,288,946.00	519.00	10,298,433.00	518.00	10,421,795.00	1,596.00	44,009,174.00	285.51	110.83



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 20 de 47

Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	222.00	14,021,935.00	222.00	6,760,028.00	222.00	3,473,863.00	0.00	0.00	444.00	10,233,891.00	200.00	72.98	
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	2.00	55,747.00	2.00	31,665.00	2.00	18,530.00	0.00	0.00	4.00	50,195.00	200.00	90.04	
07	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	175.00	36,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				399.00	14,114,207.00	224.00	6,791,693.00	224.00	3,492,393.00	0.00	0.00	448.00	10,284,086.00	112.28	72.86	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. DE 1 A 6 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE BASICA PRIMARIA DE 1RO. A 6TO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE BASICA PRIMARIA DE 1RO A 6TO. GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION PRIMARIA DE 1RO. A 6TO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA 1RO. A 6TO. GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,160.00	43,166,536.00	1,160.00	36,438,014.00	1,160.00	18,887,449.00	0.00	0.00	2,320.00	55,325,463.00	200.00	128.17	
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	13.00	366,838.00	13.00	196,265.00	13.00	126,521.00	0.00	0.00	26.00	322,786.00	200.00	87.99	
07	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 1RO. A 6TO. GRADO	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	298.00	95,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1,471.00	43,629,357.00	1,173.00	36,634,279.00	1,173.00	19,013,970.00	0.00	0.00	2,346.00	55,648,249.00	159.48	127.55	
Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE CEB 7MO. A 9NO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE CEB 7MO. A 9NO. GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB 7MO. A 9NO. GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB 7MO. A 9NO. GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	133.00	9,368,080.00	133.00	2,389,294.00	133.00	1,448,895.00	0.00	0.00	266.00	3,838,189.00	200.00	40.97	
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CEB 7MO. A 9NO. GRADO	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	46.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				179.00	9,386,810.00	133.00	2,389,294.00	133.00	1,448,895.00	0.00	0.00	266.00	3,838,189.00	148.60	40.89	
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,126.00	28,724,583.00	1,126.00	9,876,481.00	1,126.00	4,433,672.00	0.00	0.00	2,252.00	14,310,153.00	200.00	49.82	
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	123.00	3,738,302.00	123.00	1,836,376.00	123.00	1,139,301.00	0.00	0.00	246.00	2,975,677.00	200.00	79.60	
07	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	14.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1,263.00	32,476,385.00	1,249.00	11,712,857.00	1,249.00	5,572,973.00	0.00	0.00	2,498.00	17,285,830.00	197.78	53.23	
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	40.00	520,842.00	40.00	225,576.00	40.00	19,653.00	0.00	0.00	80.00	245,229.00	200.00	47.08	
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				40.00	520,842.00	40.00	225,576.00	40.00	19,653.00	0.00	0.00	80.00	245,229.00	200.00	47.08	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 21 de 47

Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ALUMNOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	21.00	571,250.00	21.00	215,124.00	21.00	114,145.00	0.00	0.00	42.00	329,269.00	200.00	0.00	57.64
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	6.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				27.00	575,705.00	21.00	215,124.00	21.00	114,145.00	0.00	0.00	42.00	329,269.00	155.56	57.19	
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 10-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDER CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	9.00	289,251.00	0.00	0.00	9.00	167,200.00	0.00	0.00	9.00	167,200.00	100.00	0.00	57.80
02	PAGADOS FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDER CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				9.00	289,251.00	0.00	0.00	9.00	167,200.00	0.00	0.00	9.00	167,200.00	100.00	57.80	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 11-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	129	NO. DE SUPERVISIONES	15.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	129	NO. DE SUPERVISIONES	15.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES A LA DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRIALES	150	NO. DE INSTITUCIONES	17.00	74,269.00	17.00	41,797.00	17.00	26,715.00	0.00	0.00	34.00	68,512.00	200.00	92.25	
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL LA D.D.E	74	NO. DE PERSONAS	1.00	100,813.00	1.00	4,500.00	1.00	236,702.00	1.00	131,277.00	3.00	372,479.00	300.00	369.48	
05	PAGADO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SERVICIO CIVIL) DE LA D.D.	31	NO. DE DOCENTES	349.00	639,543.00	349.00	233,535.00	349.00	7,398.00	349.00	12,028.00	1,047.00	252,961.00	300.00	39.55	
Total Actividad - Obra:				397.00	827,875.00	367.00	279,832.00	367.00	270,815.00	350.00	143,305.00	1,084.00	693,952.00	273.05	83.82	
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 11-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS(OS)PRE BASICA OFICIALES	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAOS) PRE BASICA OFICIALES	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADOS ALUMNA DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	76.00	5,446,662.00	76.00	4,932,441.00	76.00	1,722,961.00	76.00	1,701,720.00	228.00	8,357,122.00	300.00	153.44	
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	10.00	26,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				86.00	5,473,301.00	76.00	4,932,441.00	76.00	1,722,961.00	76.00	1,701,720.00	228.00	8,357,122.00	265.12	152.69	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. DE 1 A 6 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 11-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS)BASICA OFICIALES	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS BASICA OFICIALES	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADOS ALUMNAS BASICA PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS BASICA PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	PAGO PUNTUAL A PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE LABORA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SISTENCIA DEL	31	NO. DE DOCENTES	255.00	19,455,819.00	255.00	17,406,709.00	255.00	6,074,803.00	255.00	5,479,168.00	765.00	28,960,680.00	300.00	148.85	
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	PAGO PUNTUAL A PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE LABORA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	74	NO. DE PERSONAS	1.00	28,005.00	1.00	19,400.00	1.00	9,710.00	1.00	9,710.00	3.00	38,820.00	300.00	138.62	
Total Actividad - Obra:				256.00	19,483,824.00	256.00	17,426,109.00	256.00	6,084,513.00	256.00	5,488,878.00	768.00	28,999,500.00	300.00	148.84	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 22 de 47

Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 11-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADO Y ATENDIDOS ALUMNOS DE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADOS ALUMNAS DE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	41.00	1,906,193.00	41.00	1,592,108.00	41.00	545,634.00	41.00	582,731.00	123.00	2,720,473.00	300.00	142.72	
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				41.00	1,906,193.00	41.00	1,592,108.00	41.00	545,634.00	41.00	582,731.00	123.00	2,720,473.00	300.00	142.72	
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 11-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADOS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	146.00	4,683,274.00	146.00	3,320,451.00	146.00	1,213,000.00	146.00	1,310,690.00	438.00	5,844,141.00	300.00	124.79	
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	74	NO. DE PERSONAS	5.00	119,374.00	5.00	61,999.00	5.00	53,472.00	5.00	41,048.00	15.00	156,519.00	300.00	131.12	
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	86	NO. DE UNIDADES	16.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				167.00	4,811,048.00	151.00	3,382,450.00	151.00	1,266,472.00	151.00	1,351,738.00	453.00	6,000,660.00	271.26	124.73	
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 11-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS(OS) DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADOS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	86	NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	75.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	600.00	0.00	0.00	
02	SUPERVISADO EL PROSESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVEL	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	368.00	36,800.00	335.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	30,000.00	91.03	81.52	
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA DD.Y DISTRITALES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	109,030.00	1.00	2,400.00	1.00	10,320.00	1.00	10,939.00	3.00	23,659.00	300.00	21.70	
04	PAGADO PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO	134	NO. DE EMPLEADOS	9.00	728,841.00	9.00	254,142.00	9.00	242,199.00	9.00	287,409.00	27.00	783,750.00	300.00	107.53	
05	PAGADO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	134	NO. DE EMPLEADOS	9.00	628,226.00	9.00	216,762.00	9.00	292,975.00	0.00	176,585.00	18.00	686,322.00	200.00	109.25	
Total Actividad - Obra:				387.00	1,502,897.00	429.00	503,904.00	19.00	545,494.00	10.00	474,933.00	458.00	1,524,331.00	118.35	101.43	
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS PREBASICA OFICIALES	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS PREBASICA OFICIALES	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES EN EL AULA	31	NO. DE DOCENTES	152.00	9,586,336.00	152.00	4,475,756.00	152.00	2,376,474.00	151.00	2,214,460.00	455.00	9,066,690.00	299.34	94.58	
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CE	134	NO. DE EMPLEADOS	6.00	190,797.00	6.00	97,637.00	6.00	64,377.00	6.00	32,699.00	18.00	194,713.00	300.00	102.05	
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				158.00	9,777,133.00	158.00	4,573,393.00	158.00	2,440,851.00	157.00	2,247,159.00	473.00	9,261,403.00	299.37	94.73	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 23 de 47

Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS BASICA OFICIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS BASICA OFICIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADOS ALUMNOS DE BASICA EN SUS DOS PRIMEROS CICLOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS EN SUS DOS PRIMEROS CICLOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PAGADOS DOCENTES	31	NO. DE DOCENTES	1,028.00	66,654,743.00	1,028.00	32,399,679.00	1,028.00	16,816,154.00	1,028.00	16,093,986.00	3,084.00	65,309,819.00	300.00	97.98
06	PAGADO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	134	NO. DE EMPLEADOS	16.00	414,325.00	16.00	218,266.00	16.00	64,377.00	16.00	145,096.00	48.00	427,739.00	300.00	103.24
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	310.00	97,410.00	310.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	5,000.00	100.00	5.13
Total Actividad - Obra:				1,354.00	67,166,478.00	1,354.00	32,622,945.00	1,044.00	16,880,531.00	1,044.00	16,239,082.00	3,442.00	65,742,558.00	254.21	97.88
Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DEL CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,638.00	0.00	0.00	0.00	366,638.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DEL CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PAGADOS DOCENTES	31	NO. DE DOCENTES	312.00	9,060,701.00	307.00	2,261,443.00	259.00	768,549.00	312.00	1,725,865.00	878.00	4,755,857.00	281.41	52.49
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	41.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				353.00	9,076,101.00	307.00	2,261,443.00	259.00	1,135,187.00	312.00	1,725,865.00	878.00	5,122,495.00	248.73	56.44
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE DE MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,510.00	27,028,205.00	1,332.00	13,933,837.00	1,332.00	7,043,150.00	1,510.00	7,636,267.00	4,174.00	28,613,254.00	276.42	105.86
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LOS CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	112.00	3,387,238.00	112.00	1,719,970.00	112.00	1,144,617.00	112.00	1,139,216.00	336.00	4,003,803.00	300.00	118.20
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLES DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	16.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1,638.00	30,449,743.00	1,444.00	15,653,807.00	1,444.00	8,187,767.00	1,622.00	8,775,483.00	4,510.00	32,617,057.00	275.34	107.12
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA	31	NO. DE DOCENTES	128.00	1,160,913.00	22.00	349,539.00	22.00	28,337.00	22.00	28,337.00	66.00	406,213.00	51.56	34.99
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LOS C	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				128.00	1,160,913.00	22.00	349,539.00	22.00	28,337.00	22.00	28,337.00	66.00	406,213.00	51.56	34.99
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 12-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS	2	NO. DE ALUMNAS	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES EN EL AULA	31	NO. DE DOCENTES	44.00	791,051.00	22.00	203,556.00	22.00	104,886.00	22.00	109,069.00	66.00	417,511.00	150.00	52.78
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	4.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				113.00	799,621.00	22.00	203,556.00	22.00	104,886.00	22.00	109,069.00	66.00	417,511.00	58.41	52.21



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 24 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	1,464.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MEJORADO EL ENTORNO Y LA FUNCIONALIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	134	NO. DE EMPLEADOS	9.00	653,330.00	0.00	0.00	9.00	177,211.00	0.00	0.00	9.00	177,211.00	100.00	27.12
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	134	NO. DE EMPLEADOS	6.00	311,119.00	6.00	283,206.00	6.00	44,075.00	0.00	0.00	12.00	327,281.00	200.00	105.19
06	REUNIONES PARA AGILIZAR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL QUE HACER EDUCATIVO DE LA DDE A FIN DE LOG	269	NO. DE VISITAS	6.00	61,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2,222.00	1,173,565.00	6.00	283,206.00	15.00	221,286.00	0.00	0.00	21.00	504,492.00	0.95	42.99
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE PRE BASICA.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE PRE BASICA.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	491.00	12,585,859.00	491.00	8,663,784.00	491.00	3,883,730.00	0.00	0.00	982.00	12,547,514.00	200.00	99.70
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	193.00	48,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DEL CENTRO ED	134	NO. DE EMPLEADOS	1.00	28,005.00	1.00	14,695.00	1.00	9,710.00	0.00	0.00	2.00	24,405.00	200.00	87.15
Total Actividad - Obra:				685.00	12,662,063.00	492.00	8,676,479.00	492.00	3,893,440.00	0.00	0.00	984.00	12,571,919.00	143.65	99.29
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,355.00	53,186,990.00	1,355.00	45,033,218.00	1,355.00	20,554,209.00	0.00	0.00	2,710.00	65,587,427.00	200.00	123.31
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	849.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DEL CENTRO ED	134	NO. DE EMPLEADOS	9.00	272,427.00	9.00	158,874.00	9.00	93,760.00	0.00	0.00	18.00	252,634.00	200.00	92.73
Total Actividad - Obra:				2,213.00	53,526,775.00	1,364.00	45,192,092.00	1,364.00	20,647,969.00	0.00	0.00	2,728.00	65,840,061.00	123.27	123.00
Actividad Obra: 004 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION BASICA 7 A 9 GRADO.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA 7 A 9 GRADO.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION BASICA 7 A 9 GRADO.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA 7 A 9 GRADO.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	236.00	8,679,125.00	161.00	2,050,097.00	200.00	884,967.00	0.00	0.00	361.00	2,935,064.00	152.97	33.82
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CEB DE 7 A 9.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	78.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				314.00	8,697,500.00	161.00	2,050,097.00	200.00	884,967.00	0.00	0.00	361.00	2,935,064.00	114.97	33.75
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	1,181.00	29,356,466.00	1,180.00	9,854,558.00	1,180.00	4,478,818.00	0.00	0.00	2,360.00	14,333,376.00	199.83	48.83
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	32.00	15,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DEL CENTRO ED	134	NO. DE EMPLEADOS	113.00	3,247,800.00	113.00	1,870,707.00	113.00	1,088,835.00	0.00	0.00	226.00	2,959,542.00	200.00	91.12
Total Actividad - Obra:				1,326.00	32,620,096.00	1,293.00	11,725,265.00	1,293.00	5,567,653.00	0.00	0.00	2,586.00	17,292,918.00	195.02	53.01



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 25 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	181.00	3,123,190.00	181.00	1,408,356.00	181.00	74,234.00	0.00	0.00	362.00	1,482,590.00	200.00	47.47
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				181.00	3,123,190.00	181.00	1,408,356.00	181.00	74,234.00	0.00	0.00	362.00	1,482,590.00	200.00	47.47
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION DE ADULTOS.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION DE ADULTOS.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	5.00	76,000.00	5.00	45,792.00	5.00	27,046.00	0.00	0.00	10.00	72,838.00	200.00	95.84
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	2.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				7.00	81,731.00	5.00	45,792.00	5.00	27,046.00	0.00	0.00	10.00	72,838.00	142.86	89.12
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDER CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	847,038.00	0.00	0.00	13.00	224,600.00	0.00	0.00	13.00	224,600.00	1,300.00	26.52
02	PAGADOS FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDER CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	847,038.00	0.00	0.00	13.00	224,600.00	0.00	0.00	13.00	224,600.00	1,300.00	26.52
Actividad Obra: 013-APOYO RED SOLIDARIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 13-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO PERSONAL DE APOYO A LA RED SOLIDARIA	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 14-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	15.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MEJORADO EL ENTORNO Y LA FUNCIONALIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	73.00	34,048.00	73.00	21,631.00	73.00	20,996.00	0.00	0.00	146.00	42,627.00	200.00	125.20
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	134	NO. DE EMPLEADOS	26.00	904,832.00	26.00	258,806.00	26.00	265,741.00	0.00	0.00	52.00	524,547.00	200.00	57.97
05	REUNIONES PARA AGILIZAR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL QUE HACER EDUCATIVO DE LA DDE A FIN DE LOG	269	NO. DE VISITAS	3.00	71,109.00	0.00	0.00	1.00	1,313.00	0.00	0.00	1.00	1,313.00	33.33	1.85
Total Actividad - Obra:				237.00	1,037,489.00	99.00	280,437.00	100.00	288,050.00	0.00	0.00	199.00	568,487.00	83.97	54.79
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 14-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE PRE BASICA.	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE PRE BASICA.	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	194.00	18,475,321.00	194.00	6,257,065.00	194.00	3,323,313.00	0.00	0.00	388.00	9,580,378.00	200.00	51.86
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	107.00	18,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DEL CENTRO ED	134	NO. DE EMPLEADOS	1.00	33,933.00	0.00	0.00	1.00	11,490.00	0.00	0.00	1.00	11,490.00	100.00	33.86
Total Actividad - Obra:				302.00	18,527,510.00	194.00	6,257,065.00	195.00	3,334,803.00	0.00	0.00	389.00	9,591,868.00	128.81	51.77



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 26 de 47

Table with 18 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Julio (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Agosto (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Septiembre (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, %, Costo), and % de Avance Trimestre 3. It contains 5 main activity sections (003-007) and their sub-activities, each with a summary row.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 27 de 47

Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUC. PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUC. PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUC. PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUC. PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE AL AULA DE CLA	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	381.00	30,870,867.00	376.00	12,550,198.00	376.00	5,730,194.00	380.00	5,365,938.00	1,132.00	23,646,330.00	297.11	76.60
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				381.00	30,870,867.00	376.00	12,550,198.00	376.00	5,730,194.00	380.00	5,365,938.00	1,132.00	23,646,330.00	297.11	76.60
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUC. BASICA 1 A 6º GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUC. BASICA 1 A 6º GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE BASICA DE PRIMERO A SEXTO GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CL	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	2,539.00	124,189,271.00	2,539.00	85,787,863.00	2,539.00	39,268,467.00	2,516.23	36,648,359.00	7,594.23	161,704,689.00	299.10	130.21
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	776.00	51,141.00	776.00	520,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	520,546.00	100.00	1,017.86
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO PUNTUAL DE PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN LOS CENTRO	134	NO. DE EMPLEADOS	6.00	176,327.00	6.00	118,937.00	6.00	49,041.00	6.00	49,041.00	18.00	217,019.00	300.00	123.08
Total Actividad - Obra:				3,321.00	124,416,739.00	3,321.00	86,427,346.00	2,545.00	39,317,508.00	2,522.23	36,697,400.00	8,388.23	162,442,254.00	252.58	130.56
Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE DE CLASE	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	567.00	13,125,762.00	567.00	6,912,397.00	567.00	2,963,247.00	567.00	3,639,489.00	1,701.00	13,515,133.00	300.00	102.97
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	106.00	38,098.00	106.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	3,938.00	100.00	10.34
Total Actividad - Obra:				673.00	13,163,860.00	673.00	6,916,335.00	567.00	2,963,247.00	567.00	3,639,489.00	1,807.00	13,519,071.00	268.50	102.70
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	3,613.00	43,036,110.00	3,613.00	33,389,469.00	3,613.00	14,274,531.00	3,613.00	14,124,169.00	10,839.00	61,788,169.00	300.00	143.57
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	36.00	149,183.00	36.00	25,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	25,237.00	100.00	16.92
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO PUNTUAL DE PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL EN LOS CE	134	NO. DE EMPLEADOS	232.00	6,862,333.00	232.00	2,600,242.00	232.00	2,286,931.00	232.00	2,323,122.00	696.00	7,210,295.00	300.00	105.07
Total Actividad - Obra:				3,881.00	50,047,626.00	3,881.00	36,014,948.00	3,845.00	16,561,462.00	3,845.00	16,447,291.00	11,571.00	69,023,701.00	298.14	137.92
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE AL AULA DE CLA	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	88.00	2,609,124.00	88.00	1,146,249.00	88.00	68,137.00	88.00	72,853.00	284.00	1,287,239.00	300.00	49.34
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				88.00	2,609,124.00	88.00	1,146,249.00	88.00	68,137.00	88.00	72,853.00	284.00	1,287,239.00	300.00	49.34



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 28 de 47

Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE AL AULA DE CLA	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	36.00	563,965.00	36.00	473,725.00	36.00	202,776.00	36.00	181,626.00	108.00	858,127.00	300.00	152.16
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	14.00	49,059.00	14.00	9,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	9,791.00	100.00	19.96
Total Actividad - Obra:				50.00	613,024.00	50.00	483,516.00	36.00	202,776.00	36.00	181,626.00	122.00	867,918.00	244.00	141.58
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 15-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	26.00	525,678.00	0.00	0.00	26.00	268,600.00	0.00	0.00	26.00	268,600.00	100.00	51.10
02	PAGADOS FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL74	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				26.00	525,678.00	0.00	0.00	26.00	268,600.00	0.00	0.00	26.00	268,600.00	100.00	51.10
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 16-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE STA BARBARA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	70.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	443.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	196,315.00	1.00	99,312.00	1.00	39,783.00	1.00	6,469.00	3.00	145,564.00	300.00	74.15
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	30.00	276,628.00	30.00	90,052.00	30.00	104,444.00	30.00	111,902.00	90.00	306,398.00	300.00	110.76
05	PAGADOS PUNTUALMENTE PERSONAL DE ADMINISTRATIVO (SERVICIO CIVIL Y JORNALES)	134	NO. DE EMPLEADOS	3.00	607,634.00	3.00	211,069.00	3.00	215,253.00	3.00	143,723.00	9.00	570,045.00	300.00	93.81
Total Actividad - Obra:				547.00	1,110,577.00	34.00	400,433.00	34.00	359,480.00	34.00	262,094.00	102.00	1,022,007.00	18.65	92.02
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 16-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE STA BARBARA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRE BASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PRE BASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	249.00	15,560,171.00	249.00	7,679,682.00	249.00	3,986,431.00	227.00	3,525,297.00	725.00	15,191,410.00	291.16	97.63
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	134	NO. DE EMPLEADOS	3.00	96,733.00	3.00	49,224.00	3.00	32,449.00	3.00	32,699.00	9.00	114,372.00	300.00	118.23
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	186.00	57,360.00	186.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	43,020.00	100.00	75.00
Total Actividad - Obra:				438.00	15,714,264.00	438.00	7,771,926.00	252.00	4,018,880.00	230.00	3,557,996.00	920.00	15,348,802.00	210.05	97.67
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 16-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE STA BARBARA				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE BASICA DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE BASICA DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	1,965.00	120,438,836.00	1,965.00	58,090,938.00	1,901.00	30,814,194.00	1,901.00	29,046,477.00	5,767.00	117,951,609.00	293.48	97.93
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	134	NO. DE EMPLEADOS	10.00	283,150.00	10.00	143,430.00	10.00	94,930.00	10.00	94,930.00	30.00	333,290.00	300.00	117.71
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	570.00	164,733.00	570.00	26,980.00	570.00	16,010.00	0.00	0.00	1,140.00	42,990.00	200.00	26.10
Total Actividad - Obra:				2,545.00	120,886,719.00	2,545.00	58,261,348.00	2,481.00	30,925,134.00	1,911.00	29,141,407.00	6,937.00	118,327,889.00	272.57	97.88



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 29 de 47

Table with 18 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, %), Ejecutado Julio (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Agosto (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Septiembre (Cantidad, %), Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, %), Costo, % de Avance Trimestre 3. Rows include activities 004-008 with various educational services and their financial/quantitative data.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 30 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	424.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES, REPUESTOS, MANO DE OBRA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	37,850.00	1.00	27,768.00	1.00	844.00	1.00	1,078.00	3.00	29,690.00	300.00	78.44
04	ESTABLECIMIENTO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO DE LA DDE	74	NO. DE PERSONAS	8.00	659,104.00	8.00	380,612.00	8.00	235,398.00	8.00	0.00	16.00	616,010.00	200.00	93.46
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL DE LA DD	74	NO. DE PERSONAS	5.00	872,355.00	5.00	425,258.00	5.00	379,931.00	5.00	644,752.00	15.00	1,449,941.00	300.00	166.21
06	MEJORADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				438.00	1,585,839.00	14.00	833,638.00	14.00	616,173.00	6.00	645,830.00	34.00	2,095,641.00	7.76	132.15
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUCACION PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	196.00	15,850,311.00	196.00	7,451,429.00	196.00	3,231,944.00	196.00	2,934,401.00	588.00	13,617,774.00	300.00	85.91
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	140.00	46,613.00	0.00	0.00	140.00	28,999.00	0.00	0.00	140.00	28,999.00	100.00	62.21
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL EN EL CEN	134	NO. DE EMPLEADOS	1.00	30,765.00	1.00	12,715.00	1.00	10,539.00	1.00	10,539.00	3.00	33,793.00	300.00	109.84
Total Actividad - Obra:				337.00	15,927,689.00	197.00	7,464,144.00	337.00	3,271,482.00	197.00	2,944,940.00	731.00	13,680,566.00	216.91	85.89
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNAS DE EDUC. BASICA PRIMARIA 1 A 6º GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUC. BASICA PRIMARIA 1 A 6º GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUC. BASICA PRIMARIA 1 A 6º GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUC. BASICA PRIMARIA 1 A 6º GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	1,184.00	95,642,487.00	1,211.00	46,166,066.00	1,114.00	20,434,480.00	1,184.00	19,159,309.00	3,509.00	85,759,855.00	296.37	89.67
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	222.00	80,772.00	0.00	0.00	222.00	22,999.00	0.00	0.00	222.00	22,999.00	100.00	28.47
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL EN EL CEN	134	NO. DE EMPLEADOS	9.00	243,031.00	9.00	91,291.00	9.00	83,947.00	9.00	84,197.00	27.00	259,435.00	300.00	106.75
Total Actividad - Obra:				1,415.00	95,966,290.00	1,220.00	46,257,357.00	1,345.00	20,541,426.00	1,193.00	19,243,506.00	3,758.00	86,042,289.00	265.58	89.66
Actividad Obra: 004 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE CENTROS BASICOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE CENTROS BASICOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CENTROS BASICOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CENTROS BASICOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	151.00	9,042,635.00	151.00	4,285,265.00	151.00	1,696,780.00	151.00	1,608,840.00	453.00	7,590,885.00	300.00	83.95
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONNSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	41.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	4,454.00	41.00	4,454.00	100.00	74.98
Total Actividad - Obra:				192.00	9,048,575.00	151.00	4,285,265.00	151.00	1,696,780.00	192.00	1,613,294.00	494.00	7,595,339.00	257.29	83.94
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUC. MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUC. MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUC. MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUC. MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLAS	31	NO. DE DOCENTES	1,372.00	38,020,956.00	1,372.00	15,454,396.00	1,372.00	6,546,170.00	1,372.00	6,009,977.00	4,116.00	28,010,543.00	300.00	73.67
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	12.00	22,976.00	12.00	17,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	17,232.00	100.00	75.00
07	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CIVIL EN EL CEN	134	NO. DE EMPLEADOS	144.00	2,337,009.00	144.00	1,674,672.00	144.00	1,398,604.00	144.00	1,419,323.00	432.00	4,492,599.00	300.00	192.24
Total Actividad - Obra:				1,528.00	40,380,941.00	1,528.00	17,146,300.00	1,516.00	7,944,774.00	1,516.00	7,429,300.00	4,560.00	32,520,374.00	298.43	80.53



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 31 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLA	31	NO. DE DOCENTES	98.00	1,783,774.00	262.00	485,141.00	82.00	143,554.00	98.00	164,779.00	442.00	793,474.00	451.02	44.48
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				98.00	1,783,774.00	262.00	485,141.00	82.00	143,554.00	98.00	164,779.00	442.00	793,474.00	451.02	44.48
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 17-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA DE C	31	NO. DE DOCENTES	26.00	797,471.00	26.00	312,471.00	26.00	140,727.00	26.00	127,281.00	78.00	580,479.00	300.00	72.79
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	6.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5,837.00	6.00	5,837.00	100.00	18.95
Total Actividad - Obra:				32.00	828,271.00	26.00	312,471.00	26.00	140,727.00	32.00	133,118.00	84.00	586,316.00	262.50	70.79
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	SUPERVISADOS 200 DIAS DE CLASE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	60.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERVISADO EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	107.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.D.E. Y DIRECCIONES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	182,390.00	1.00	719.00	1.00	47,025.00	0.00	0.00	2.00	47,744.00	200.00	26.18
04	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL DE LA D.D.E	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	8.00	609,477.00	8.00	494,674.00	8.00	159,643.00	8.00	141,297.00	24.00	795,614.00	300.00	130.54
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL	134	NO. DE EMPLEADOS	13.00	915,723.00	13.00	193,527.00	13.00	566,676.00	13.00	127,642.00	39.00	887,845.00	300.00	96.96
Total Actividad - Obra:				189.00	1,742,090.00	22.00	688,920.00	22.00	773,344.00	21.00	268,939.00	65.00	1,731,203.00	34.39	99.38
Actividad Obra: 002-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRE BÁSICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRE BÁSICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PREBASICA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PREBASICA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	311.00	22,125,772.00	311.00	8,938,959.00	311.00	4,558,972.00	311.00	4,190,158.00	933.00	17,688,089.00	300.00	79.94
06	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	67.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				378.00	22,177,172.00	311.00	8,938,959.00	311.00	4,558,972.00	311.00	4,190,158.00	933.00	17,688,089.00	246.83	79.76
Actividad Obra: 003-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE PRIMARIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE PRIMARIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	2,566.00	127,561,047.00	2,566.00	77,121,455.00	2,566.00	40,098,090.00	2,566.00	37,852,929.00	7,698.00	155,072,474.00	300.00	121.57
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	14.00	224,881.00	14.00	191,049.00	14.00	138,302.00	14.00	138,552.00	42.00	467,903.00	300.00	208.07
07	DOTACION Y UTILIZACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	192.00	295,520.00	192.00	103,998.00	192.00	79,094.00	0.00	0.00	384.00	183,092.00	200.00	61.96
Total Actividad - Obra:				2,772.00	128,081,448.00	2,772.00	77,416,502.00	2,772.00	40,315,486.00	2,580.00	37,991,481.00	8,124.00	155,723,469.00	293.07	121.57



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 32 de 47

Actividad Obra: 004-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE CEB 7° A 9° GRADO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE CEB 7° A 9° GRADO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	263.00	15,896,109.00	259.00	4,248,358.00	259.00	1,747,161.00	263.00	2,076,396.00	781.00	8,071,915.00	296.96	50.78
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				263.00	15,896,109.00	259.00	4,248,358.00	259.00	1,747,161.00	263.00	2,076,396.00	781.00	8,071,915.00	296.96	50.78
Actividad Obra: 005-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA PRESENCIAL	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA PRESENCIAL	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	3,135.00	77,479,277.00	3,135.00	30,940,655.00	3,135.00	15,352,295.00	3,135.00	14,571,074.00	9,405.00	60,864,024.00	300.00	78.56
06	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CIVIL DE CENTR	134	NO. DE EMPLEADOS	195.00	5,375,347.00	195.00	3,053,210.00	195.00	1,960,386.00	195.00	1,962,885.00	585.00	6,976,481.00	300.00	129.79
07	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	15.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3,345.00	82,884,324.00	3,330.00	33,993,865.00	3,330.00	17,312,681.00	3,330.00	16,533,959.00	9,990.00	67,840,505.00	298.65	81.85
Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA DISTANCIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE MEDIA A DISTANCIA	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE MEDIA A DISTANCIA	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	114.00	1,326,278.00	114.00	600,843.00	114.00	37,783.00	114.00	40,141.00	342.00	678,767.00	300.00	51.18
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				114.00	1,326,278.00	114.00	600,843.00	114.00	37,783.00	114.00	40,141.00	342.00	678,767.00	300.00	51.18
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MATRICULADAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MATRICULADOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	EGRESADAS ALUMNAS DE EDUC. DE ADULTOS	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	EGRESADOS ALUMNOS DE EDUC. DE ADULTOS	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ESTABLECIDO UN MECANISMO DE PAGO PUNTUAL Y DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTES AL AULA DE C	473	NO. DE PLAZAS DOCENTES	43.00	1,388,255.00	43.00	407,591.00	43.00	203,151.00	43.00	208,130.00	129.00	818,872.00	300.00	58.99
06	DOTACION Y UTILIACION RESPONSABLE DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	5.00	11,600.00	0.00	0.00	5.00	3,668.00	0.00	0.00	5.00	3,668.00	100.00	31.62
Total Actividad - Obra:				48.00	1,399,855.00	43.00	407,591.00	48.00	206,819.00	43.00	208,130.00	134.00	822,540.00	279.17	58.76
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 18-SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	PAGADO PERSONAL DE CAMPO PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL	155	NO. DE CONTRATOS	19.00	274,095.00	0.00	0.00	19.00	173,400.00	0.00	0.00	19.00	173,400.00	100.00	63.26
02	PAGADO FACILITADORES DE PRALEBAH PARA ATENDER LOS CENTROS DE ANIMACION SOCIO CULTURAL 74	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				19.00	274,095.00	0.00	0.00	19.00	173,400.00	0.00	0.00	19.00	173,400.00	100.00	63.26



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 33 de 47

Actividad Obra: 001 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %		
01	CONTRATADOS LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACION DEL PROGRAMA MEDIANTE MEDIOS DE CO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 100,000.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 79,000.00	2.00 0.00 79,000.00	200.00	0.00	79.00
02	ADQUIRIDAS LAS CAMISETAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00 0.00 334,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	ELABORADOS REPRODUCIDOS Y PUBLICADOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 150,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
04	ADQUIRIDOS LOS ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	ADQUIRIDO APLICACIONES INFORMATICAS	5	NO. DE APLICACIONES	3.00 0.00 200,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06	ADQUIRIDO MOBILIARIO PARA LA UNIDAD CENTRAL Y CORDINACIONES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	4.00 0.00 400,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
07	ADQUIRIDO EL EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD CENTRAL	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	4.00 0.00 400,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 191,525.00	1.00 0.00 191,525.00	25.00	0.00	47.88
08	ADQUIRIDOS Y DISTRIBUIDOS 8500 PUPITRES PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PROHECO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 2,500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
09	ADQUIRIDAS BANDERAS DE TELA GRANDES Y PEQUEÑAS PARA ESCUELAS PROHECO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1.00 0.00 150,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
10	ADQUIRIDOS Y DISTRIBUIDOS MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS PROHECO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 2,500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
11	PAGADOS SUELDOS, DECIMOCUARTO, DECIMOTERCEROS A PERSONAL PROHECO A NIVEL CENTRAL Y DESCON	32	NO. DE DOCUMENTOS	18.00 0.00 6,279,272.00	0.00 0.00 0.00	18.00 0.00 5,766,750.00	18.00 0.00 2,858,439.00	36.00 0.00 8,625,189.00	200.00	0.00	137.36
12	REALIZADOS EVENTOS ESPECIALES	39	NO. DE EVENTOS	1.00 0.00 40,000.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 8,250.00	1.00 0.00 39,000.00	2.00 0.00 47,250.00	200.00	0.00	118.13
13	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE PROHECO	74	NO. DE PERSONAS	33.00 0.00 4,571,600.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 2,531,164.00	1.00 0.00 1,367,402.00	2.00 0.00 3,898,566.00	6.06	0.00	85.28
Total Actividad - Obra:				70.00	0.00	21.00	22.00	43.00	61.43	72.86	
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN ATLANTIDA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000 - -		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO EN LOS NIVELES DE PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00 0.00 649,452.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 649,452.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 649,452.00	100.00	0.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	100.00	100.00	
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BASIC PRIM PROHECO EN ATLANTIDA			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000 - -		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00 0.00 4,632,972.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 4,632,572.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 4,632,572.00	100.00	0.00	99.99
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 48,450.00	1.00 0.00 63,631.00	2.00 0.00 112,081.00	200.00	0.00	80.70
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				7.00	0.00	7.00	1.00	8.00	114.29	99.43	
Actividad Obra: 004 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN COLON			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000 - -		
01	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS PREBASICA COLON	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
02	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00 0.00 515,920.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 515,920.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 515,920.00	100.00	0.00	100.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDAS ALUMNOS DE PREBASICA COLON	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BASICA PRIM PROHECO EN COLON			Programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000 - -		
01	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00 0.00 31,425.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 73,862.00	1.00 0.00 73,862.00	50.00	0.00	235.04
02	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00 0.00 6,489,400.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 6,599,700.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 6,599,700.00	100.00	0.00	101.70
03	PAGADAS SUBSISTENCIA A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 108,656.00	2.00 0.00 108,656.00	0.00	0.00	0.00
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				12.00	0.00	11.00	2.00	13.00	108.33	104.01	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 34 de 47

Actividad Obra: 006-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN COMAYAGUA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 % % %						
01	PAGADOS PERSONAL DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	21.00 0.00 1,597,911.00	0.00 0.00 0.00	21.00 0.00 1,597,911.00	0.00 0.00 0.00	21.00 0.00 1,597,911.00	21.00 0.00 1,597,911.00	100.00	0.00	100.00			
02	MATRICULADAS Y ATENDIDA NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				21.00	0.00	1,597,911.00	0.00	21.00	1,597,911.00	0.00	21.00	1,597,911.00	100.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 007-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN COMAYAGUA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--						
02	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO EN LOS NIVELES BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	21.00 0.00 7,297,185.00	0.00 0.00 0.00	22.00 0.00 6,949,700.00	0.00 0.00 0.00	22.00 0.00 6,949,700.00	22.00 0.00 6,949,700.00	104.76	0.00	95.24			
03	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 61,070.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 448,585.00	1.00 0.00 61,070.00	2.00 0.00 509,655.00	200.00	0.00	834.54				
04	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 111,188.00	1.00 0.00 111,188.00	100.00	0.00	80.06				
05	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
06	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
07	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				23.00	0.00	7,497,144.00	0.00	23.00	7,398,285.00	2.00	172,258.00	25.00	7,570,543.00	108.70	100.98
Actividad Obra: 008-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN COPAN			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--						
02	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	21.00 0.00 1,309,728.00	0.00 0.00 0.00	21.00 0.00 1,309,728.00	0.00 0.00 0.00	21.00 0.00 1,309,728.00	21.00 0.00 1,309,728.00	100.00	0.00	100.00			
03	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
04	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS ROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				21.00	0.00	1,309,728.00	0.00	21.00	1,309,728.00	0.00	21.00	1,309,728.00	100.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 009-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN COPAN			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	21.00 0.00 7,424,319.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 7,070,780.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 7,070,780.00	20.00 0.00 7,070,780.00	95.24	0.00	95.24			
02	CAPACITADO PERSONAL PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 490,144.00	1.00 0.00 110,099.00	2.00 0.00 600,243.00	200.00	0.00	432.17				
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				22.00	0.00	7,563,208.00	0.00	21.00	7,560,924.00	1.00	110,099.00	22.00	7,671,023.00	100.00	101.43
Actividad Obra: 010-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN CORTES			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00 0.00 1,094,810.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 1,094,810.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 1,094,810.00	10.00 0.00 1,094,810.00	100.00	0.00	100.00			
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00	1,094,810.00	0.00	10.00	1,094,810.00	0.00	10.00	1,094,810.00	100.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 011-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN CORTES			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--						
02	PAGADOS PESONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	9.00 0.00 9,847,280.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 9,962,917.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 9,962,917.00	10.00 0.00 9,962,917.00	111.11	0.00	101.17			
03	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 85,172.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
04	PAGADAS SUBSISTENCIAS A CORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 149,539.00	1.00 0.00 149,539.00	100.00	0.00	107.67				
05	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
06	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
07	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				11.00	0.00	10,071,341.00	0.00	10.00	9,962,917.00	1.00	149,539.00	11.00	10,112,456.00	100.00	100.41



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 35 de 47

Actividad Obra: 012-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN CHOLUTECA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	13.00 0.00 713,128.00	0.00 0.00 0.00	13.00 0.00 713,128.00	0.00 0.00 0.00	13.00 0.00 713,128.00	100.00 0.00 100.00		
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				13.00	0.00	713,128.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 013-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN CHOLUTECA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE ESCUELA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	13.00 0.00 6,606,704.00	0.00 0.00 0.00	13.00 0.00 6,776,589.00	0.00 0.00 0.00	13.00 0.00 6,776,589.00	100.00 0.00 102.57		
02	CAPACITADO PERSONAL PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 70,395.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 111,103.00	1.00 0.00 111,103.00	100.00 0.00 79.99		
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELA PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				15.00	0.00	6,815,988.00	1.00	14.00	111,103.00	15.00	6,887,692.00
Actividad Obra: 014-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN EL PARAISO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	15.00 0.00 774,615.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 774,615.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 774,615.00	100.00 0.00 100.00		
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS ROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				15.00	0.00	774,615.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 015-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN EL PARAISO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	15.00 0.00 8,222,085.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 12,360,974.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 12,360,974.00	100.00 0.00 150.34		
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 7,047.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 134,599.00	1.00 0.00 134,599.00	100.00 0.00 96.91		
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
05	PAGADA LICITACION PARA COMPRA DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROHECO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 606,667.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
06	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELA PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
07	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				18.00	0.00	8,974,688.00	0.00	15.00	12,360,974.00	1.00	134,599.00
Actividad Obra: 016-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN FCO MORAZAN			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	20.00 0.00 792,320.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 792,320.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 792,320.00	100.00 0.00 100.00		
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				20.00	0.00	792,320.00	0.00	20.00	792,320.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 017-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN FCO M.			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	19.00 0.00 5,711,191.00	0.00 0.00 0.00	21.00 0.00 10,226,466.00	0.00 0.00 0.00	21.00 0.00 10,226,466.00	110.53 0.00 179.06		
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 116,422.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 27,136.00	2.00 0.00 27,136.00	200.00 0.00 23.31		
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 122,450.00	1.00 0.00 122,450.00	100.00 0.00 88.16		
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS POHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELA PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				21.00	0.00	5,966,502.00	0.00	22.00	10,226,466.00	2.00	149,586.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 36 de 47

Actividad Obra: 019-SERVICIOS EDUC. DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN GRACIAS A DIOS		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00	1,112,754.00	0.00	0.00	6.00	1,178,125.00	0.00	0.00	6.00	1,178,125.00	6.00	100.00	105.87
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	85,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85,172.00	1.00	85,172.00	1.00	100.00	100.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	138,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	67,403.00	1.00	67,403.00	1.00	100.00	48.53
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	41,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				9.00	1,378,481.00	0.00	0.00	6.00	1,178,125.00	2.00	152,575.00	8.00	1,330,700.00	88.89	96.53	
Actividad Obra: 020-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN INTIBUCA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	16.00	2,288,448.00	0.00	0.00	16.00	2,288,448.00	0.00	0.00	16.00	2,288,448.00	16.00	100.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELA PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				16.00	2,288,448.00	0.00	0.00	16.00	2,288,448.00	0.00	0.00	16.00	2,288,448.00	100.00	100.00	
Actividad Obra: 021-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM. PROHECO EN INTIBUCA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	16.00	8,409,888.00	0.00	0.00	16.00	8,534,838.00	0.00	0.00	16.00	8,534,838.00	16.00	100.00	101.49
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	138,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	41,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PAGADA LICITACION PARA COMPRA DE VEHICULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	103,031.00	4.00	103,031.00	4.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				170.00	8,590,443.00	0.00	0.00	16.00	8,534,838.00	4.00	103,031.00	20.00	8,637,869.00	11.76	100.55	
Actividad Obra: 022-SERVICIOS EDUC. DE PREBASICA PROHECO EN ISLAS DE LA BAHIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	53,118.00	0.00	0.00	3.00	53,118.00	0.00	0.00	3.00	53,118.00	3.00	100.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS ALUMNOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	53,118.00	0.00	0.00	3.00	53,118.00	0.00	0.00	3.00	53,118.00	100.00	100.00	
Actividad Obra: 023-SERV. EDUC. DE EDUC BAS. PRIM. PROHECO EN ISLAS DE LA BAHIA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	825,192.00	0.00	0.00	3.00	881,279.00	0.00	0.00	3.00	881,279.00	3.00	100.00	106.80
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	145,569.00	1.00	145,569.00	1.00	100.00	93.16
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	138,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	106,897.00	1.00	106,897.00	1.00	100.00	76.97
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	41,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS ALUMNAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				6.00	1,161,997.00	0.00	0.00	3.00	881,279.00	2.00	252,466.00	5.00	1,133,745.00	83.33	97.57	
Actividad Obra: 024-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN LA PAZ		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	17.00	560,660.00	0.00	0.00	17.00	560,660.00	0.00	0.00	17.00	560,660.00	17.00	100.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				17.00	560,660.00	0.00	0.00	17.00	560,660.00	0.00	0.00	17.00	560,660.00	100.00	100.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 37 de 47

Actividad Obra: 025-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC. BAS. PRIM. PROHECO EN LA PAZ			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC. COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	17.00 0.00 5,715,910.00	0.00 0.00 0.00	17.00 0.00 9,793,810.00	0.00 0.00 0.00	17.00 0.00 9,793,810.00	100.00	0.00	171.34
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 114,200.00	1.00 0.00 114,200.00	0.00	0.00	0.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 68,090.00	1.00 0.00 68,090.00	100.00	0.00	49.02
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 41,666.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	PAGADA LICITACION PARA COMPRA DE VEHICULO PARA FUNCIONAMIENTO DE PROHECO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 606,666.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
07	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				20.00	0.00	17.00	2.00	19.00	95.00		153.40
Actividad Obra: 026-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN LEMPIRA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC. COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	25.00 0.00 1,896,975.00	0.00 0.00 0.00	25.00 0.00 1,896,975.00	0.00 0.00 0.00	25.00 0.00 1,896,975.00	100.00	0.00	100.00
02	MATRICULAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00		100.00
Actividad Obra: 027-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC. BAS. PRIM. PROHECO EN LEMPIRA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC. COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	25.00 0.00 10,612,300.00	0.00 0.00 0.00	25.00 0.00 10,788,377.00	0.00 0.00 0.00	25.00 0.00 10,788,377.00	100.00	0.00	101.66
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00 0.00 166,422.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 112,887.00	1.00 0.00 112,887.00	50.00	0.00	67.83
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 138,889.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 148,816.00	1.00 0.00 148,816.00	100.00	0.00	107.15
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 41,666.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				29.00	0.00	25.00	2.00	27.00	93.10		100.83
Actividad Obra: 030-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN OLANCHO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC. COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	23.00 0.00 235,566.00	0.00 0.00 0.00	23.00 0.00 235,566.00	0.00 0.00 0.00	23.00 0.00 235,566.00	100.00	0.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELA PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELA PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	100.00		100.00
Actividad Obra: 031-SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC. BAS. PRIM. PROHECO EN OLANCHO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC. COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	23.00 0.00 7,789,778.00	0.00 0.00 0.00	23.00 0.00 7,932,478.00	0.00 0.00 0.00	23.00 0.00 7,932,478.00	100.00	0.00	101.83
02	CAPACITADO PERSONAL DE PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 143,055.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 105,300.00	1.00 0.00 105,300.00	100.00	0.00	73.61
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				24.00	0.00	23.00	1.00	24.00	100.00		101.32
Actividad Obra: 032-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN STA BARBARA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC. COMUNITARIA			Proyecto: 000--		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	28.00 0.00 1,184,820.00	0.00 0.00 0.00	28.00 0.00 1,184,820.00	0.00 0.00 0.00	28.00 0.00 1,184,820.00	100.00	0.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	100.00		100.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 38 de 47

Actividad Obra: 033-SERVICIOS EDUC DE EDUC BAS. PRIM.PROHECO EN STA BARBARA		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	28.00	3,761,212.00	0.00	0.00	28.00	3,855,312.00	0.00	0.00	28.00	3,855,312.00	28.00	100.00	102.50
02	CAPACITADO PERSONAL PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	138,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	113,506.00	1.00	113,506.00	1.00	100.00	81.72
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				29.00	3,900,101.00	0.00	0.00	28.00	3,855,312.00	1.00	113,506.00	29.00	3,968,818.00	100.00		101.76
Actividad Obra: 034-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN VALLE		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO PREBASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	225,988.00	0.00	0.00	7.00	225,988.00	0.00	0.00	7.00	225,988.00	7.00	100.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				7.00	225,988.00	0.00	0.00	7.00	225,988.00	0.00	0.00	7.00	225,988.00	100.00		100.00
Actividad Obra: 035-SERVICIOS EDUC DE EDUC BAS. PRIM.PROHECO EN VALLE		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
01	PAGADO PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO BASICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	13,943,076.00	0.00	0.00	7.00	29,625,453.00	0.00	0.00	7.00	29,625,453.00	7.00	100.00	212.47
02	CAPACITADO PERSONAL PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	105,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23,314.00	1.00	23,314.00	1.00	50.00	22.10
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	325,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	112,628.00	1.00	112,628.00	1.00	100.00	34.59
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	14,374,224.00	0.00	0.00	7.00	29,625,453.00	2.00	135,942.00	9.00	29,761,395.00	90.00		207.05
Actividad Obra: 036-SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA PROHECO EN YORO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00	1,930,400.00	0.00	0.00	10.00	1,930,400.00	0.00	0.00	10.00	1,930,400.00	10.00	100.00	100.00
02	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	1,930,400.00	0.00	0.00	10.00	1,930,400.00	0.00	0.00	10.00	1,930,400.00	100.00		100.00
Actividad Obra: 037-SERVICIOS EDUC DE EDUC BAS. PRIM.PROHECO EN YORO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 19-SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
01	PAGADOS PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00	7,987,440.00	0.00	0.00	10.00	12,261,951.00	0.00	0.00	10.00	12,261,951.00	10.00	100.00	153.52
02	CAPACITADO PERSONAL PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	166,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PAGADAS SUBSISTENCIAS A COORDINADORES Y PROMOTORES PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	138,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	PAGADOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA PROHECO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	MATRICULADAS Y ATENDIDAS NIÑAS DE ESCUELAS PROHECO	2	NO. DE ALUMNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	MATRICULADOS Y ATENDIDOS NIÑOS DE ESCUELAS PROHECO	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	146,056.00	4.00	146,056.00	4.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				12.00	8,292,750.00	0.00	0.00	10.00	12,261,951.00	4.00	146,056.00	14.00	12,408,007.00	116.67		149.62
Actividad Obra: 001-COORDINACION Y DIRECCION		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
01	CONTRATADOS CONSULTORES PARA LA VALIDACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACION CURRIC	6	NO. DE ASESORIAS	60.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	1,908,917.00	57.00	1,908,917.00	57.00	95.00	90.90
03	PAGADO EL PERSONAL DE LA DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA EDUCATODOS EN EL NIVEL CENTR	55	LEMPIRAS	243.00	3,383,664.00	0.00	0.00	30.00	1,284,210.00	56.00	1,603,002.00	86.00	2,887,212.00	86.00	35.39	85.33
04	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	52,500.00	5.00	52,500.00	5.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				303.00	5,483,664.00	0.00	0.00	30.00	1,284,210.00	118.00	3,564,419.00	148.00	4,848,629.00	48.84		88.42



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 40 de 47

Actividad Obra: 009-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC. EDUCATODOS EN COPAN			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	4.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	33.00	149,344.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	109,316.00	18.00	109,316.00		
Total Actividad - Obra:				37.00	149,344.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	8.00	109,316.00	96.00	109,316.00	259.46	73.20
Actividad Obra: 010-SERVICIOS EDUC. BASIC. PRIMARIA EDUCATODOS EN CORTES			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 011-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC. EDUCATODOS EN CORTES			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	45.00	253,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	380,464.00	13.00	380,464.00	28.89	149.95		
Total Actividad - Obra:				53.00	253,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	380,464.00	13.00	380,464.00	24.53	149.95		
Actividad Obra: 012-SERVICIOS EDUC. BASIC. PRIMARIA EDUCATODOS EN CHOLUTECA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	315.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	985.00	312.70		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00		
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				315.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	368.89		
Actividad Obra: 013-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC. EDUCATODOS EN CHOLUTECA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	8.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	866.00	10,825.00		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	33.00	186,183.00	0.00	0.00	1.00	7,133.00	9.00	127,814.00	10.00	134,947.00	30.30	72.48		
Total Actividad - Obra:				41.00	186,183.00	0.00	0.00	867.00	7,133.00	9.00	127,814.00	876.00	134,947.00	2,136.59	72.48		
Actividad Obra: 014-SERVICIOS EDUC. BASIC. PRIMARIA EDUCATODOS EN EL PARAISO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	1.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				221.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 015-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC. EDUCATODOS EN EL PARAISO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--								
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	27.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	87,910.00	5.00	87,910.00	18.52	63.98		
Total Actividad - Obra:				250.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	87,910.00	5.00	87,910.00	2.00	63.98		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 41 de 47

Actividad Obra: 016-SERVICIOS EDUC. BASIC.PRIMARIA EDUCATODOS EN FCO MORAZAN			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	107.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		3.00 0.00 22,500.00	3.00 0.00 22,500.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				107.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	3.00	0.00 22,500.00	3.00 22,500.00	2.80 0.00 0.00
Actividad Obra: 017-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC. EDUCATODOS EN FCO MORAZAN			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	8.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		551.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	551.00 0.00 0.00	6,887.50 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	30.00 0.00 202,215.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		9.00 0.00 124,020.00	9.00 0.00 124,020.00	30.00 0.00 61.33
Total Actividad - Obra:				38.00 0.00 202,215.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	551.00 0.00 0.00	9.00	0.00 124,020.00	560.00 124,020.00	1,473.68 0.00 61.33
Actividad Obra: 018-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS EN GRACIAS A DIOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	54.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		202.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	202.00 0.00 0.00	374.07 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				54.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	202.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	202.00 0.00 0.00	374.07 0.00 0.00
Actividad Obra: 019-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS EN GRACIAS A DIOS			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	3.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		192.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	192.00 0.00 0.00	6,400.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	12.00 0.00 53,550.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		2.00 0.00 35,699.00	2.00 0.00 35,699.00	16.67 0.00 66.66
Total Actividad - Obra:				15.00 0.00 53,550.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	192.00 0.00 0.00	2.00	0.00 35,699.00	194.00 35,699.00	1,293.33 0.00 66.66
Actividad Obra: 020-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS EN INTIBUCA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	352.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				352.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 021-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS EN INTIBUCA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	8.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	33.00 0.00 138,792.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		6.00 0.00 76,028.00	6.00 0.00 76,028.00	18.18 0.00 54.78
Total Actividad - Obra:				41.00 0.00 138,792.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	0.00 76,028.00	6.00 76,028.00	14.63 0.00 54.78
Actividad Obra: 022-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS ISLAS DE LA BAHIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	21.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	1.00 0.00 22,500.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				22.00 0.00 22,500.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 42 de 47

Actividad Obra: 023-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS ISLAS DE LA BAHIA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	155.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	6.00 0.00 21,468.00		0.00 0.00		0.00 0.00		2.00 0.00 16,750.00	2.00 0.00 16,750.00	33.33 0.00 78.02	
Total Actividad - Obra:				161.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00	2.00	0.00	16,750.00	1.24	
Actividad Obra: 024-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS ISLAS DE LA PAZ			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	308.00 0.00 0.00		0.00 0.00		1,494.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	1,494.00 0.00 0.00	485.06 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				308.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00	485.06	
Actividad Obra: 025-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DE LA PAZ			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	7.00 0.00 0.00		0.00 0.00		1,066.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	1,066.00 0.00 0.00	15,228.57 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	24.00 0.00 125,776.00		0.00 0.00		0.00 0.00		8.00 0.00 105,676.00	8.00 0.00 105,676.00	33.33 0.00 84.02	
Total Actividad - Obra:				31.00	0.00	125,776.00	0.00	1,066.00	8.00	105,676.00	1,074.00	105,676.00	3,464.52
Actividad Obra: 026-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS DE LEMPIRA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	660.00 0.00 0.00		0.00 0.00		6.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 0.00	0.91 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				660.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.91	
Actividad Obra: 027-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DE LEMPIRA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	15.00 0.00 0.00		0.00 0.00		87.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	87.00 0.00 0.00	580.00 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	54.00 0.00 197,398.00		0.00 0.00		0.00 0.00		11.00 0.00 145,458.00	11.00 0.00 145,458.00	20.37 0.00 73.69	
Total Actividad - Obra:				69.00	0.00	197,398.00	0.00	87.00	11.00	145,458.00	98.00	145,458.00	142.03
Actividad Obra: 028-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS DE OCOTEPEQUE			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	396.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 029-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DE OCOTEPEQUE			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--				
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	2	NO. DE ALUMNAS	404.00 0.00 0.00		0.00 0.00		81.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	81.00 0.00 0.00	20.05 0.00 0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7° - 9°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	33.00 0.00 204,419.00		0.00 0.00		0.00 0.00		10.00 0.00 117,193.00	10.00 0.00 117,193.00	30.30 0.00 57.33	
Total Actividad - Obra:				437.00	0.00	204,419.00	0.00	81.00	10.00	117,193.00	91.00	117,193.00	20.82



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 43 de 47

Actividad Obra: 030-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS DE OLANCHO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	135.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				135.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 031-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DE OLANCHO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7-9	2	NO. DE ALUMNAS	15.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7-9	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	54.00 0.00 276,902.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		16.00 0.00 252,432.00	16.00 0.00 252,432.00	29.63 0.00 91.16
Total Actividad - Obra:				69.00 0.00 276,902.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	16.00	0.00 252,432.00	16.00 0.00 252,432.00	23.19 0.00 91.16
Actividad Obra: 032-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS DE STA BARBARA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	396.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		9.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	9.00 0.00 0.00	2.27 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				396.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	9.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 0.00 0.00	2.27 0.00 0.00
Actividad Obra: 033-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DE STA BARBARA			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7-9	2	NO. DE ALUMNAS	9.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		180.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	180.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7-9	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	39.00 0.00 175,660.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		13.00 0.00 181,196.00	13.00 0.00 181,196.00	33.33 0.00 103.15
Total Actividad - Obra:				48.00 0.00 175,660.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	180.00 0.00 0.00	13.00	0.00 181,196.00	13.00 0.00 181,196.00	402.08 0.00 103.15
Actividad Obra: 034-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS DE VALLE			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	264.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		368.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	368.00 0.00 0.00	139.39 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				264.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	368.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	368.00 0.00 0.00	139.39 0.00 0.00
Actividad Obra: 035-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DE VALLE			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7-9	2	NO. DE ALUMNAS	6.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		847.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	847.00 0.00 0.00	14,116.67 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7-9	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	24.00 0.00 140,858.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		7.00 0.00 88,060.00	7.00 0.00 88,060.00	29.17 0.00 62.52
Total Actividad - Obra:				30.00 0.00 140,858.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	847.00 0.00 0.00	7.00	0.00 88,060.00	7.00 0.00 88,060.00	2,846.67 0.00 62.52
Actividad Obra: 036-SERVICIOS EDUC. BASIC PRIMARIA EDUCATODOS DE YORO			Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS			Proyecto: 000--			
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	2	NO. DE ALUMNAS	54.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 1° - 6°	3	NO. DE ALUMNOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
03	REALIZADAS GIRAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y APL	55	LEMPIRAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				54.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 44 de 47

Actividad Obra: 037-SERVICIOS EDUC. CENTROS BASIC EDUCATODOS DEYORO		Programa: 15-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				Sub Programa: 20-EDUCACION PARA TODOS				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7' - 9'	2	NO. DE ALUMNAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MATRICULAR Y ATENDER ALUMNASIOS DE 7' - 9'	3	NO. DE ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	PAGADO PERSONAL QUE LABORA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO (COORDINADORES, PROMOTORES, MOTORIS	55	LEMPIRAS	27.00	128,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	97,287.00	9.00	97,287.00	9.00	33.33	
Total Actividad - Obra:				32.00	128,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	97,287.00	9.00	97,287.00	9.00	28.13	75.52
Actividad Obra: 001-INCREMENTO COBERTURA TERCER CICLO		Programa: 16-APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA LABORAL						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	EVALLUACION MONITOREO SEGUIMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO DEL PROGRAMA EDUCATO	119	NO. DE VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	APOYO PARA INSTALAR ANTENAS PARABOLICAS PARA RECEPCIONAR SEÑALES SATELITALES DE PROGRAMAS EDU	119	NO. DE VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	CONSULTORIA DE ORGANIZACION RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ORMA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	37,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,790.00	0.00	0.00	
04	TRANSFERENCIA FINANCIERA LA FHIS COMO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SE-F	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS AJUSTADOS AL TERCER CICLO DEL DCNB ESTRUCTURADOS CON LA M	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS, GUIAS Y CUADERNOS DE TRABAJO DE SEPTIMO GRADO AJUSTADOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	REPRODUCCION DE TEXTOS DE MATEMATICAS	95	NO. DE TEXTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIANTE LA CONECTIVIDAD DE REDES EN LOS CENTROS	269	NO. DE VISITAS	0.00	62,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,198.00	0.00	62,198.00	0.00	100.00	
09	REHABILITACION Y ADECUACION DE AULAS DE CENTROS BASICOS DE ACUERDO AL CONVENIO FHIS/S.E.	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	14,199,415.00	0.00	0.00	0.00	14,197,414.00	0.00	0.00	0.00	14,197,414.00	0.00	99.99	
10	EVALUACION Y FORMULACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FHIS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	691,008.00	0.00	0.00	0.00	51,526.00	0.00	128,030.00	0.00	179,556.00	0.00	25.98	
11	REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS AJUSTADOS AL TERCER CICLO DEL DCNB ESTRUCTURADOS CON LAS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	1,313.00	8,759,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO A TRAVEZ DE LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DISEÑO DE TEXTO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	956,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	10,829.00	0.00	1.13	
13	MEJORAMIENTO DE LA METODOLOGIA PEDAGOGICA EN LAS MODALIDADES ALTERNATIVAS	86	NO. DE UNIDADES	0.00	508,848.00	0.00	0.00	0.00	157,342.00	0.00	351,950.00	0.00	509,292.00	0.00	100.09	
Total Actividad - Obra:				1,383.00	25,177,125.00	0.00	37,790.00	0.00	14,406,282.00	0.00	553,007.00	0.00	14,997,079.00	0.00	59.57	
Actividad Obra: 002-INCREMENTO COBERTURA CUARTO CICLO		Programa: 16-APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA LABORAL						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	
01	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA PROPIUESTA DE MODELO ESTANDAR (REDISEÑO) DE LA MODALIDAD DE S	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	302,322.00	0.00	216,722.00	1.00	-542.00	0.00	261,325.00	1.00	477,505.00	100.00	157.95	
02	CONTRATACION DE DISEÑADOR Y DIAGRAMADOR PARA LA ELABORACION DE MODULOS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	CONSULTORIA DE ORGANIZACION RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE OBRAS ORMA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	
04	TRANSFERENCIA FINANCIERA COMO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SE-FHIS, AMP	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	APOYO ESTRATEGICO A LA EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	142	NO. DE CAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS UNIDADES COORDINADORAS DE LAS MODALIDADES	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	610,169.00	0.00	53,343.00	0.00	0.00	0.00	91,133.00	0.00	144,476.00	0.00	23.68	
07	EVALUACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE ULTIMO AÑO DEL CUARTO CICLO DE LAS MODALIDADES DE SAT	38	NO. DE EVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE BIBLIOTECAS O TEXTOS PARA USO DE ALUMNOS EN LOS CENTROS ED	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	90.00	4,031,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	ADQUISICION DE TEXTOS PARA EL SEMED: MATEMATICAS, ESPAÑOL, INGLÉS, EDUCACION ARTISTICAS, CIENCIAS S	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	TALLER DE CAPACITACION PARA PREPARACION DE GUINES E INSTRUCTIVOS	265	NO. DE TALLERES	0.00	22,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	REHABILITACION Y ADECUACION DE AULAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ACUERDO AL CONVENIO FHIS/SE	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	631,918.00	0.00	2,211,470.00	0.00	315,969.00	0.00	0.00	0.00	2,527,429.00	0.00	399.96	
12	APOYO ESTRATEGICO A LA EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	142	NO. DE CAPACITACIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	ADQUISICION DE LABORATORIOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES TALLERES DL INSTITUTO SAT	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	ADQUISICION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS PARA DIFERENTES INSTITUTOS SEMED Y SAT	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				91.00	5,610,765.00	0.00	2,507,988.00	1.00	315,417.00	0.00	352,458.00	1.00	3,175,863.00	1.10	56.60	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 45 de 47

Table with 20 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Julio (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Agosto (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Septiembre (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, %, Costo), % de Avance Trimestre 3. It contains data for three activities: 003-APOYO A EDUCACION MEDIA, 004-COMUNICACION SOCIAL, and 005-EVALUACION.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 46 de 47

Table with 18 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, % Costo), Ejecutado Julio (Cantidad, % Costo), Ejecutado Agosto (Cantidad, % Costo), Ejecutado Septiembre (Cantidad, % Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, % Costo), % de Avance Trimestre 3. It contains 8 main activity blocks with their respective sub-projects and detailed execution data.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



16/05/2012 10:50:51
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 47 de 47

Actividad Obra: 002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			Programa: 17-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%							
01	PAGADO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEC DE EDUCACION	74	NO. DE PERSONAS	29.00	0.00	1,195,594.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	24,351,756.00	29.00	0.00	16,749,544.00	6,489.00	0.00	41,101,300.00	22,375.86	0.00	3,437.73	
02	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	0.00	25,649,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO EN LAS DEPARTAMENTALES	119	NO. DE VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	CAPACITADO EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00	0.00	75,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	DOTADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EQUIPO EDUCACIONAL	86	NO. DE UNIDADES	7,400.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE MANTENIMIENTO Y REPARACION	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	0.00	7,090,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	DOTADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE UTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES DIDACTICOS	101	NO. DE CENTROS EDUCATIVOS	50.00	0.00	663,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	DOTADOS DE EQUIPO DE COMPUTO LAS UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	86	NO. DE UNIDADES	17.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	SUPERVISADAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES	9	NO. DE AUDITORIAS	3.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	CAPACITADO EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	142	NO. DE CAPACITACIONES	2.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	REALIZADOS EVENTOS ESPECIALES	39	NO. DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	SUPERVISADAS LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA PARA TODOS LOS M	9	NO. DE AUDITORIAS	2.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	MEJORADA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES	150	NO. DE INSTITUCIONES	1.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	CAPACITADO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00	0.00	11,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	REALIZADOS EVENTOS ESPECIALES	39	NO. DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	EFECTUADAS INSPECCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL	50	NO. DE INSPECCIONES	3.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	EFECTUADO EL PAGO DE PRESTACIONES A EXEMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	EFECTUADO EL PAGO DE DEMANDAS A EXEMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	74	NO. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	DOTADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EQUIPO EDUCACIONAL	86	NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	SUPERVISADAS LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA PARA TODOS LOS M	9	NO. DE AUDITORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				7,512.00		42,153,083.00	0.00	0.00	6,460.00		24,351,756.00	29.00		16,749,544.00	6,489.00		41,101,300.00	86.38		97.50		
Actividad Obra: 003-FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE EFA A LA SE			Programa: 17-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%							
01	CONTRATADOS LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN EFA A NIVEL CENTRAL	74	NO. DE PERSONAS	40.00	0.00	3,518,978.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	1,797,029.00	34.00	0.00	900,707.00	68.00	0.00	2,697,736.00	170.00	0.00	76.66	
02	PROVISTOS DE SERVICIOS BASICOS A LA OFICINA DE COORDINACION Y CONDUCCION DEL PLAN EDUCACION P	86	NO. DE UNIDADES	4.00	0.00	1,157,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	CONTRATADOS LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA DE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Y	9	NO. DE AUDITORIAS	1.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	REALIZADAS AUDITORIAS CONCURRENTES A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION QUE EJECUTA	9	NO. DE AUDITORIAS	26.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	DESARROLLADO UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN EFA A NIVEL	77	NO. DE PUBLICACIONES	6.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	DESARROLLADAS REUNIONES PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE	39	NO. DE EVENTOS	24.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	IMPLEMENTADA ESTRATEGIA PARA CONCENTRAR LA EJECUCION DEL PLAN EFA DE ACUERDO CON SUS METAS E I	39	NO. DE EVENTOS	19.00	0.00	657,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	ELABORADO PLAN DE IMPLEMENTACION DE ESCUELA SEGURA Y DE CALIDAD	32	NO. DE DOCUMENTOS	1,996.00	0.00	296,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	FORTALECIDO EL EQUIPO TECNICO DE LAS SUBSECRETARIAS TECNICO PEDAGOGICO, SERVICIOS EDUCATIVOS Y S	86	NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	FUNCIONANDO UN SISTEMA GERENCIAL DE CALIDAD DESDE EL NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO	38	NO. DE EVALUACIONES	7.00	0.00	614,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	CAPACITADOS PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y EVA	74	NO. DE PERSONAS	648.00	0.00	111,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	EJECUTADO PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS UNIDADES DEL NIVEL CENTRAL, DESCONCENTRADO Y PROYEC	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	EVALUADOS RESULTADOS DE GESTION DEL NIVEL CENTRAL, DESCONCENTRADO Y PROYECTOS DE LA SE	38	NO. DE EVALUACIONES	12.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	DOTADOS LOS NIVELES DESCONCENTRADOS DE LAS CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS TECNICAS PARA PROMOVE	39	NO. DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	APLICADA LA GUIA PRACTICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA INSTITUCIONAL INCLUYENDO EL PLAN EFA Y LAS R	252	NO. DE INFORMES	9.00	0.00	815,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	FORTALECIDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UPEG A NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL EN SU CAPACIDAD PARA	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	EJECUTADO UN PLAN DE ACTUALIZACION PROFESIONAL EN SERVICIO PARA EL PERSONAL DE LA UPEG A NIVEL C	252	NO. DE INFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	LEVANTADO CENSO ESTADISTICO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS	17	NO. DE CENSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	PUBLICADOS DATOS ESTADISTICOS EN ANUARIO, TRIFOLIO Y PAGINA WEB	77	NO. DE PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	CORREGIDA BASE DE DATOS ESTADISTICA EDUCATIVA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN TODOS LOS N	252	NO. DE INFORMES	27.00	0.00	737,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	EQUIPADA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) DEL NIVEL CENTRAL	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1.00	0.00	2,230,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				2,828.00		20,002,750.00	0.00	0.00	34.00		1,797,029.00	34.00		900,707.00	68.00		2,697,736.00	2.40		13.49		
Total Institución:				700,138.00		4,692,242,407.00	112,688.00	2,141,378,974.00	125,087.00		1,266,018,658.00	124,206.81		909,617,61								